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MODIFIKASI JALAN LINGKAR LUAR TIMUR SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN PERKERASAN KAKU TIPE BETON SEMEN BERSAMBUNG TANPA TULANGAN PADA STA 9+000 S/D 12+000 KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  Nama Mahasiswa 1 : Shofta Galih Jatmiko NRP Mahasiswa 1 : 3114030138 Nama Mahasiswa 2 : Dhio Dwinofiansyah Putra NRP Mahasiswa 2  : 3114030157 Dosen Pembimbing : Ir. RACHMAD BASUKI, MS. NIP   : NIP. 19641114 198903 1 001    ABSTRAK Dengan semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, mengakibatkan meningkatnya lalu lintas yang terjadi di Kota Surabaya. Serta kemajuan pembangunan yang sangat pesat juga mengakibatkan terjadinya bangkitan maupun tarikan pada suatu daerah tertentu di Kota Surabaya. Sehingga diperlukan adanya penambahan ataupun pelebaran jalan untuk mengimbangi kepadatan penduduk yang terus menerus semakin bertambah. Salah satu contohnya adalah di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno yang mempunyai nama lain dari Middle East Ring Road (MERR). Jalan ini sering kali mengalami kepadatan karena besarnya volume kendaraan yang ada tetapi tidak didukung oleh kapasitas jalan yang tersedia. Untuk melakukan hal yang serupa pada daerah MERR, di bangun lah Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya atau bisa disebut dengan Outer East Ring Road (OERR), agar arus lalu lintas yang terjadi di daerah sekitar dapat terdistribusikan dengan baik, sehingga 
  
ii  
tidak terjadi kemacetan di kawasan tersebut. Pada modifikasi desain jalan Lingkar Luar Timur Surabaya ini (OERR), penulis merencanakan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan desain umur rencana (UR) 35 tahun. Analisa ruas jalan dan simpang yang ada di sekitar OERR mengacu pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI). Dalam pengumpulan data, data yang didapat adalah data sekunder yang didapatakan dari intansi terkait. Dengan adanya Jalan Lingkar Luar Timur (OERR) ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ruas jalan yang ada dan mengurangi penumpukan volume kendaraan sehingga dapat meminimalisir lama perjalanan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan.  Perencanaan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya ini direncanakan dengan menggunakan perkerasan kaku tipe Beton semen Bersambung Tanpa Tulangan untuk Main Road . Metode yang diigunakan pada perencanaan jalan ini meliputi analisa kapasitas jalan menggunakan MKJI tahun 1997, perhitungan perkerasan kaku menggunkan petunjuk perencanaan tebal perkerasan kaku jalan PdT - 14 – 2003). Perhitungan perencanaan drainase menggunakan pedoman tata cara perencanaan drainase permukaan jalan SNI 03 -3424- 1994. Perhitungan rencana anggaran biaya dilakukan sesuai dengan analisa harga satuan pokok tahun 2016, pembaruan III.   Dari hasil analisa geometric yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah sama dengan data yang diperoleh. Perencanaan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya pada main road menggunakan perkerasan kaku tipe Beton semen Bersambung Tanpa Tulangan, dengan mutu beton K-350 untuk lapisan perkerasan kaku, setebal  34  cm. Sambungan yang digunakan berupa Tie bar dengan diameter 19mm dan panjang 78cm untuk sambungan memanjang dan Dowel 
  
iii  
dengan diameter 38mm dengan panjang 45cm untuk sambungan meintang, tanpa ruji. Dibagi 4 m untuk tiap-tiap segmentnya. Perencanaan saluran tepi drainase berupa galian yang kemudian dipasangan dengan Box Culvert ber ukuran 100 cm x 50 cm. Dari hasil perhitungan analisa kapasitas jalan Main Road yang direncanakan adalah 6/2D dengan lebar 3,75 m per lajur dan diperoleh nilai DS < 0,75 hingga tahun 2041.  Kata Kunci : Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya STA 09+000 s/d 12+000   
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DESIGN MODIFICATION OUTER EAST RING ROAD OF SURABAYA USING RIGID PAVEMENT TYPE JOINTED UNRAINFORCED CONCRETE ON STA 9+000 s.d. 12+000 SURABAYA CITY PROVINCE EAST JAVA  Students Name 1  : Shofta Galih Jatmiko Students Number 1 : 3114030138 Students Name 2  : Dhio Dwinofiansyah Putra Students Number 2  : 3114030157 Counsellor Lecturer : Ir. RACHMAD BASUKI, MS. NIP   : NIP. 19641114 198903 1 001    ABSTRACT With the increasing number of population,  causing increasing traffic that occurred in the city of Surabaya. And the progress of rapid development also resulted in the rise or pull of a particular area in the city of Surabaya. So that required the addition or widening of the road to balance the density of the population continues to grow. One example is on Dr. Road. Ir. H. Soekarno who has another name from Middle East Ring Road (MERR). These roads often experience density due to the large volume of existing vehicles but are not supported by available road capacity. To do the same thing in the MERR area, in the wake is the East Outer Ring Road Surabaya or can be called the Outer East Ring Road (OERR), so that the flow of traffic that occurred in the surrounding area can be distributed properly, so there is no congestion in the area . In the modification of Outer East Surabaya's outer ring design (OERR), the authors plan to use rigid pavement with 35 year design life plan (UR). The road and intersection analysis 
  
v  
around OERR refers to the Indonesian Road Capacity Manual 1997 (MKJI). In data collection, the data obtained is secondary data obtained from related institutions. With the Outer Ring Road East (OERR) is expected to improve the performance of existing roads and reduce the buildup of vehicle volume so as to minimize the length of travel and the cost to be incurred by road users  East Surabaya Outer Ring Road Planning is planned by using a rigid pavement type Concrete Cement Continue Without Tulangan to Main Road. The methods used in this road planning include road capacity analysis using MKJI 1997, rigid pavement calculations using the rigid pavement thickness planning guidelines PdT - 14 - 2003). The calculation of drainage planning using guideline procedures for drainage road surface planning SNI 03 -3424- 1994. The calculation of the budget plan is done in accordance with the analysis of unit price of 2016, renewal III.  From the results of geometric analysis performed, the results obtained are the same as the data obtained. East Surabaya Outer Ring Road Planning Surabaya on the main road using rigid pavement type Concrete cement Concrete Without Reinforcement, with K-350 concrete quality for rigid pavement layer, as thick as 34 cm. The connection used is a Tie bar with a diameter of 19mm and a length of 78cm for longitudinal connections and Dowel with a diameter of 38mm with a length of 45cm for the connection of the star, without a ruji. Divided 4 m for each segment. Drainage drainage channel planning in 
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the form of excavation which is then paired with Box Culvert size of 100 cm x 50 cm. From the calculation result of planned Road Road capacity analysis is 6 / 2D with width 3,75 m per lane and obtained DS value <0,75 until 2041.  Keywords: East Outer Ring Road Surabaya STA 09+000 s/d 12+000.
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BAB I PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang Teknik sipil adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur tetpa juga mencakup keselamatan hidup manusia. Teknik Sipil mempunyai cabang-cabang ilmu seperti geoteknik, hidrologi, transportasi, structural dan cabang-cabang lainnya. Pada bidang transportasi, mempelajari mengenai system transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Kosntruksi bangunan transportasi meliputi jala raya, jalan tol, bandar udara, dermaga dan jembatan. Dalam tugas akhir ini bidang transportasi mengenai pembangunan jalan merupakan bahasan utama kami. Pembangunan jalan raya menjadi kebutuhan mutlak untuk memberikan kemudahan bagi para masyarakat dalam berkendara. Terutama ditengah pesatnya kemajuan pembangunan di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya daerah baru yang akan menjadi sangat ramai dan banyak dikunjungi oleh para masyarakat, sehingga volume kendaraan pun ikut bertambah pesat. Terutama dikota kota besar seperti kota Surabaya. Surabaya adalah ibukota provinsi jawa timur yang merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia setelah kota Jakarta. Dengan penduduknya yang mencapai 3 juta jiwa lebih. Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industry dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Sebagian besar pemduduknya bergerak dalam usaha bidang jasa, industry, dan perdagangan. Dan juga banyak perusahaan besar yang memiliki kantor pusat di Surabaya.  
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Dalam pengerjaan tugas akhir ini, di ambil judul tentang Modifikasi Desain Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Menggunakan Perkerasan Kaku Tipe Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan Pada STA 9+000 S/D STA 12+000 Kotas Surabaya Provinsi Jawa Timur. Alasan diadakannya proyek pembangunan jalan lingkar luar ini dikarenakan untuk mengatasi kemacetan, memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dalam kehidupan social di masyarakat, serta menambah akses dalam transportasi. Pada perencanaan ulang jalan lingkar luar timur suabaya ini, penulis mengguakan perkerasan kaku (rigid pavement) dikarenakan untuk mencapai desain umur rencana (UR) 35 Tahun. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat menjadi pelayanan di bidang distribusi barang dan jasa, serta mobilitas manusia dapat berjalan dengan baik dan benar.  1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat kami ambil rumusan masalah bagaimana memodifikasi desain struktur jalan lingkar luar timur surabaya menggunakan Rigid Pavement pada STA 09+000 s/d STA 12+000. Untuk itu perlu perumusan masalah lebih detail yang meliputi: 1. Bagaimana dengan geometrik jalan yang direncanakan oleh pemerintah kota surabaya? 2. Bagaimana menentukan tebal perkerasan kaku yang diperlukan sesuai dengan umur rencana jalan 35 tahun, dengan menggunakan jenis perkerasan BBTT (Beton semen Bersambung Tanpa Tulangan) 3. Berapa dimensi saluran tepi jalan ( drainase) yang diperlukan? 
3  
  
4. Berapa biaya anggaran total yang diperlukan untuk melakukan pembangunan jalan pada segmen jalan yang direncanakan? 5. Bagaimana menyusun metode pelaksaan dalam pembangunan jalan pada segmen jalan yang direncanakan?  1.3. Batasan Masalah Untuk menghindari penyimpangan pembahasan dari rumusan masalah maka perlu adanya batasan masalah. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahn akan dibatasi sampai dengan batasan – batasan sebagai berikut : 1. Tidak memperhitungkan pembebasan lahan. 2. Tidak menghitung stabilitas tanah. 3. Tidak melakukan survey lalu lintas 4. Tidak melakukan desain lain selain geometrik jalan, tebal perkerasan, dimensi saluran, rencana anggaran biaya, serta metode pelaksanaan yang diperlukan. 5. Tidak menjelaskan metode pelaksanaan jalan secara rinci. 6. Tidak memperhitungkan bagian jalan frontage. 7. Tidak memperhitungkan struktur bangunan overpass.          
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1.4. Maksud dan Tujuan Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Mengontrol geometrik jalan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 2. Merencanakan tebal perkerasan kaku untuk umur rencana 35 tahun mendatang dengan metode BBTT. 3. Merencanakan dimensi saluran drainase sesuai kebutuhan. 4. Menghitung Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan. 5. Mengetahui Metode pelaksaan apa saja yang harus dikerjakan  1.5. Manfaat Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi pembaca dalam bidang teknik sipil, khususnya mengenai konstruksi jalan. 2. Sebagai referensi untuk perencanaan sejenis. 3. Sebagai pengetahuan tambahan bagi pembaca bagaimana cara memodifikasi struktur jalan menggunakan oerkerasan kaku.       
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1.6. Peta Lokasi 
Peta lokasi Jala Lingkar Luar Timur (JLLT) adalah seperti gambar berikut : 
Gambar 1. 1 Peta Lokasi Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya 
Gambar 1. 2 Detail Peta Lokasi dan Trase jalan lingkar luar timur surabaya STA 9+000 s/d 12+000 
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1.7. Hasil Survey  
Gambar 1. 3 Hasil Survey Lapangan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  Berdasarkan ulasan teori dasar yang digunakan sebagai dasar acuan perhitungan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:  2.1 Umum Langkah awal dalam merencanakan jalan adalah menentukan jenis jalan tersebut. Kemudian, melaksanakan semua prosedur perencanaan jalan yang akurat, agar dalam pelaksaan nantinya memberikan hasil yang optimal dan dapat memecahkan masalah yang telah diprediksi sampai umur rencana. Dasar perencanaan jalan ini, tidak terlepas dari kerangka acuan yang telah ditetapkan, khususnya standar-standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang akan digunakan dalam perencanaan jalan ada tugas akhir terapan, yang meliputi: a. Geometrik Jalan b. Desain Tebal Perkerasan c. Desain Drainase d. Metode Pelaksanaan e. Perhitungan anggaran biaya  2.2 Analisa Kapasitas Jalan Analisa kapasitas jalan bertujuan untuk mengetahui kapasitas jalan pada arah tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan perilaku lalu lintas yang dikehendaki sekarang dan yang akan dating. Sesuai dengan MKJI tahun 1997. Analisa kapasitas jalan dilakukan pada masing-masing jalur jalan yang akan direncanakan. 
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2.2.1. Menentukan Kelas Jalan Menurut UU 38/2004 pasal 8 tentang jalan, pada dasar jalan umum dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan fungsinya, diantaranya yaitu : a. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan sejumlah jalan masuk dibatasi. b. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan sedang dan jumlah masuk dibatasi. c. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. d. Jalan Nasional, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh menteri, jalan umum yang termasuk jalan nasional disebut jalan negara. e. Jalan Daerah, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Jalan umum dikelompokkan ke dalam:  Yang dibina oleh pemerintah daerah tingkat I dapat disebut sebagai Jalan Provinsi  Yang dibina oleh pemerintah daerah tingkat II dapat disebut sebagai jalan Kabupaten / Kota Madya  Yang dibina oleh emerintah daerah tingkat III dapat disebut sebagai Jalan Desa  
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2.2.2. Pertumbuhan Lalu Lintas Tahunan Pertumbuhsn lalu lintas (%) merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung volume lalu lintas rencana. Volume lalu lintas adalah salah satu komponen dasar perencanaan jalan yang digunakan untuk menghitung volume kendaraan yang akan mempergunakan jalan, jika jalan dibukak untuk lalu lintas. Dalam desain pertumbuhan lalu lintas, yang diperhitungkan adalah : a. Pertumbuhan lalu lintas sebelum jalan dibuka adalah penambahan volume lalu lintas yang telah menggunakan jalan sebelum jalan dibuka, diambil dari lalu lintas harian rata-rata minimal 5 tahun kebelakang. b. Pertumbuhan lalu lintas pada saat ini, pertumbuhan volume lalu lintas pada saat jalan baru dibuka yang terdiri dari volume sebelum jalan dibuka ditambah laly lintas yang tertarik setelah jalan dibuka. c. Pertumbuhan lalu lintas yang akan datang, penambahan volume lalu lintas pada saat ini ditambah lalu lintas yang dibangkitkan.  
2.2.3. Kapasitas Jalan (C)  Kapasitas didefinisikan sebagai arus lalu lintas (stabil) maksimum yang dapat dipertahankan pada kondisi tertentu geometric, distribusi arah dan kombinasi lalu lintas, serta factor lingkungan.  Untuk jalan Bebas Hambatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:  C = Co x FCW x FCSP  (smp/jam) ........................... (2.1)   
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Dimana: C  = Kapasitas Co  = Kapasitas dasar (smp/jam) FCw = Faktor penyesuaian akibat   lebar jalur lalu lintas FCsp  =Faktor penyesuaian akibat   pemisah arah (jalan bebas   hambatan tak terbagi)  a. Kapasitas dasar (Co), dapat ditentukan berdasarkan tabel 2.1 :   
Sumber : MKJI 1997 untuk Jalan Bebas Hambatan               
Tabel 2. 1 Kapasitas Dasar (Co) Jalan Bebas Hambatan 
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b. Faktor penyesuaian akibat beban jalur lalu lintas (FCw) Cara menentukan faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas (FCw) adalah berdasar pada lebar efek jalur lalu lintas (Wc) dan tipe jalan. Berikut adalah tabel untuk menentukan faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas (FCw). Faktor penyesuaian lebar jalur (FCw) untuk jalan Bebas Hambatan dua lajur tak terbagi,seperti dalam tabel 2.2 
 c. Faktor penyesuaian kapasitas akibat pemisah arah (FSsp) Cara menentukan faktor penyesuaian kapasitas pemisah arah adalah berdasarkan tabel 2.3 
 Sumber : MKJI 1997 untuk Jalan Bebas Hambatan  
Tabel 2. 2 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw) 
Tabel 2. 3 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisahan Arah (FCSP) 
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d. Derajat Kejenuhan (DS) Derajat kejenuhan adalah rasio arus terhadap kapasitas yang digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan prilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukan apakah segmen jalan tersebut layak digunakan atau tidak. Perencanaan jalan bebas hambatan harus dapat memastikan bahwa derajat kejenuhan (DS) tidak melebihi nila yang dapat diterima, yaitu 0,75. Derajat kejenuhan dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut:  DS = Q/C............................................................... (2.2) Dimana: DS  = Derajat Kejenuhan Q  = Arus total lalu lintas (smp/jam) C  = Kapasitas jalan (smp/jam) Syarat = Q/C < 0,75  2.3 Kontrol Geometrik Jalan Kontrol geometric jalan secara umum menyangkut aspek-aspek bagian jalan, lebar bahu jalan, tipe alinyemen, kebebasan samping, jarak pandang, serta kemiringan melintang. Adapun tujuan dari kontrol geometrik adalah untuk mengetahui tipe alinyemen pada proyek tersebut. Tipe alinyemen dapat ditentukan dengan menghitung lengkung vertikal dan lengkung horizontal. Lengkung vertical adalah perbandingan antara beda tinggi elevasi jalan (m) dengan panjang jalan (km), sedangkan lengkung horizontal adalah perbandingan antara jumlah setiap lengkung yang telah diubah menjadi radian dengan panjang  jalan (km). Sehingga, dapat terlihat gambaran kemiringan datar, alinyemen bukit, dan alinyemen gunung. 
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Umumnya, geometric pada jalan raya terbagi menjadi 2, yaitu : 1. Alinyemen Vertikal 2. Alinyemen Horizontal  
2.3.1 Sistem Jaringan Sistem jaringan terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sistem jaringan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembanan semua wilayah di tingkat nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota. Yang dimaksud dengan simpul distribusi adalah suatu simpul yang terjadi akibat berlakunya pola-pola efisiensi pada arus barang atau orang. Jaringan primer ini berkaitan erat dengan jalan dari segi pelayanannya, seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal. Sistem jaringan jalan sekunder adalah jaringan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Jaringan sekunder ini sangat berperan penting dalam membangun pengembangan kota.  
2.3.2 Jarak Pandang Jarak pandang adalah panjang bagian jalan di depan pengemudi yang dapat dilihat jelas dari kedudukan pengemudi. Untuk mendapatkan keamanan dari lalu lintas jalan dalam menghadapi penghalang yang berada pada lintas sejajar, maupun berlawanan. Sehingga, diperlukan jarak pandang guna menghasilkan kendaraan, maupun gerakan menyiap kendaraan lain di depannya.     
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2.3.2.1. Jarak Pandang Henti (Ss) Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan pengemudi dengan kecepatan rencana untuk menghentikan kendaraan yang sedang berjalan setelah melihat adanya rintangan pada jalur yang dilaluinya. Jarak pendang henti terdiri dari 2 elemen jarak, yaitu : Jarak Pandang Henti (Ss)  
ܵݎ = 0.275 ݔ ܸݎ ݔ ܶ + 0.039 ௏௥మ௔  ........................ (2.3) Dimana : Vr = Kecepatan rencana (km/jam) T = Waktu reaksi. Ditetapkan 2,5 detik A = Tingkat perlambatan (m/detik). Ditetapkan   3,4 m/detik2  
Berikut adalah jarak henti (Jh) minimum yang dihitung dengan pembuatan-pembuatan untuk berbagai kecepatan rencana (Vr) seperti dalam table 2.7.  Tabel 2. 4 Jarak Pandang Henti Minimum 
Vr (km/h) 100 90 80 70 60 50 40 30 Ss min 185 160 130 105 85 65 50 35 Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004           
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2.3.2.2. Jarak Pandang Menyiap Jarak pandang menyiap adalah jarak yang diperlukan pengemudi untuk dapat mendahului kendaraan lain pada jalan dua jalur dengan aman. Jarak pandang mendahului dapat berdasarkan tinggi mata pengemudi yang diasumsikam tinggi dan halangan.Jarak pandang menyiap di tunjukkan seperti pada gambar 2.1. 
Jarak Pandang Menyiap (JPM) Jd = d1 + d2 + d3 + d4 .......................................... (2.4)  Dimana : d1 = 0.278 x (V – m + at ½) Jarak yang ditempuh selama waktu tanggap (m) d2 = 0.278 x Vt2 Jarak yang ditempuh kendaraan selama waktu mendahului (m) d3 = 30 – 100 m Jarak kendaraan mendahului dengan kendaraan berlawanan arah (m)  
Gambar 2. 1 Jarak Pandang Menyiap 
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d4 = 2/3 d2 Jarak yang ditempuh kendaraan yang dating dari lawan arah (m) Jarak pandang menyiap minimum yang berpengaruh pada perhitungan geometric jalan dapat dilihat dalam table 2.5.  Tabel 2. 5 Jarak Pandang Menyiap Minimum 
Vr (km/h) 80 60 50 40 30 20 Ss min 550 350 250 200 150 100 JMP min 350 250 200 150 100 70 Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004  2.3.3 Penampang Melintang Penampang melintang adalah potongan suatu jalan tegak lurus terhadap as jalan yang menunjukkan bentuk dan susunan bagian jalan dalam aarah melintang. Penampang melintang terdiri dari jalur lalu lintas,bahu jalan, saluran drainase jalan, bahu jalan, jalur sepeda, sepeda motor, jalur lambat, dan lereng.  a. Kemiringan melintang jalan  Untuk kelancaran drainase permukaan, lajur lalu lintas pada bagian alinymeen jalan yang lurus memerlukan kemiringan melintang normal sebagai berikut :  Untuk perkerasan aspal dan perkerasan beton / semen, kemiringan melintang 2-3 pada jalan berlajur lebih dari 2, kemiringan melintang ditambha 1% ke arah yang sama.  Untuk jenis perkerasan yang lain, kemiringan melintang disesuaikan dengan karakteristik permukaannya.  
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b. Bahu jalan  Kemiringan melintang bahau jalan yang normal adalah 3-5 %.  Lebar minimal bahu jalan untuk bahu luar dan bahu dalam dapat dilihat di tabel.  Untuk jenis perkerasan yang lain, kemiringan melintang disesuaikan dengan karakteristik permukaannya.  Ketinggian permukaan bahu jalan harus menerus dengan permukaan perkerasan jalan seperti pada gambar 2.2 
  c. Median Jalan  Fungsi median jalan adalah untuk :  Memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan arah.  Mencegah kendaraan belok kanan.  Lapak tunggu penyeberang jalan.  Penempatan fasilitas pendukung jalan.  Cadangan lajur (jika cukup luas). 
Gambar 2. 2 Tipikal Kemiringan Melintang 
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 Tempat prasarana kerja sementara.  Dimanfaatkan untuk jalur hijau.  Jalan dua arah dengan empat lajur atau lebih harus dilengkapi dengan median.  Jika lebar ruang yang tersedia untuk median <2.5m, median harus ditinggikan atau dilengkapi dengan pembatas fisik, agar tidak dilanggar oleh kendaraan. 
2.3.4 Alinyemen Horizontal Alinyemen horizontal adalah garis-garis proyeksi yang tegak lurus sumbu jalan bidang peta situasi jalan. Bagian yang sangat kritis dari alinyemen horizontal adalah tikungan, karena pada tikungan akan bekerja gaya sentrifugal.  a. Bentuk Tikungan  Tikungan terdiri atas 3 bentuk umum, yaitu : 1. Full Circle (FC), yaitu tikungan yang berbentuk busur lingkaran secara penuh. Tikungan ini memiliki satu titik pusat lingkaran dengan jari-jari yang seragam 2. Spiral Circle Spiral (SCS), yaitu tikungan yang terdiri atas 1 lengkng circle dan 2 lengkung spiral. 3. Spiral spiral, yaitu tikungan yang terdiri atas 2 lengkung spiral.  1. Lengkung Full Circle Bentuk lengkung ini digunakan pada tikungan yang mempunyai jari-jari besar dengan sudut tangent yang relative kecil. Lengkung full circle di tunjukkan pada gambar 2.3.   
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Keterangan : PI  = Point of Interssection ∆         = Sudut Tangen (Derajat)  Tc  =  Tangen Circle Rc  =Jari-jari (m)  Rumus-rumus yang digunakan adalah : 
ܶܿ = ܴ ݐ݃ ቀଵଶ ∆ቁ ఏ௦.గ.ோ௖ଽ଴  ................................................... (2.5) ܧ =  ோ௖௢௦ቀభమ∆ቁ −  ܴ ............................................................. (2.6) ܮܿ =  ቀ ∆గଵ଼଴ቁ  ܴ ............................................................... (2.7) Dimana : Tc =Panjang tangen dari PI (Point of Intersection). m  =  Titik awal peralihan dari posisi lurus ke lengkung R  = Jari-jari alinyemen horizontal, m ∆  =  Sudut alinyemen horizontal, ° E = Jarak dari PI ke sumbu jalan arah pusat lingkaran Lc =  Panjang busur lingkaran, m 
Gambar 2. 3 Bentuk Lengkung Full Circle 
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2. Lengkung Spiral Circle Spiral Lengkung spiral – circle – spiral   ini dikenal dengan lengkung  peralihan  (Ls),  yaitu  lengkung  yang  disisipkan diantara bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari- jari tetap R. Pada umumnya digunakan jika panjang Lc > 20 meter. Bentuk lengkung ini dipakai bila jari-jari lebih kecil dari batas yang ditentukan untuk bentuk full circle. Selain itu jari-jari yang diambil harus sesuai dengan kecepatan rencana. Jari-jari  yang diambil  harus  sesuai  dengan  kecepatan rencana dan tidak boleh mengakibatkan adanya kemiringan tikungan lebih dari harga maksimum yang ditentukan. Jari- jari  lengkung  minimum  untuk  setiap  kecepatan  rencana ditentukan   berdasarkan   kemiringan   tikungan,   tikungan maksimum dan koefisien gesek melintang maksimum. Gambar tikungan Spiral Circle Spiral dapat dilihat pada gambar 2.4.   
  
Gambar 2. 4 Bentuk Lengkung Spiral – Circle - Spiral 
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Keterangan: TS = Tangen spiral, titik peralihan dari lurus ke   bentuk spiral SC = spiral circle, titik peralihan dari spiral ke   circle CS = circle spiral, titik peralihan dari circle ke   spiral  ST =  spiral tangen, titik peralihan dari spiral ke   lurus  PI =  point  of  intersection,  titik  pertemuan    kedua tangen ∆  =  sudut perpotongan kedua tangen Θs =  sudut pusat lengkung spiral TS-CS atau    ST-CS Θc =  sudut pusat sudut lingkaran   Rumus – rumus yang digunakan adalah : 
ߠݏ =  ௅௦.ଽ଴గ.ோ  ............................................................. (2.8) ߠܿ =  ߚ − 2ߠݏ ....................................................... (2.9) 
ܮܿ =  (ఉିଶఏ௦) ௫ గோଵ଼଴  ................................................ (2.10) ܮ = ܮܿ + 2ܮݏ ...................................................... (2.11) 
p =  ୐ୱమ଺ୖ −  R (1 − cos θs ) ................................. (2.12) ݇ = ܮݏ −  ௅௦మସ଴ோమ − ܴ ݔ ݏ݅݊ߠݏ ................................ (2.13) ܶݏ = (ܴ + ݌) ݔ ݐ݃ ቀଵଶ ∆ቁ +  ݇ ............................ (2.14) ܧݏ =  (ோା௣)ୡ୭ୱቀభమ∆ቁ −  ܴ ............................................... (2.15) 
ܺݏ =   ܮݏ ቀ1 − ௅௦మସ଴௫ோమቁ ........................................ (2.16) 
ܻݏ =  ௅ௌమ଺௫ோ ............................................................. (2.17)   
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Jika menggunkan tabel : p = p x Ls............................................................. (2.18) k = k x Ls............................................................. (2.19)  Keterangan : Θs =  sudut spiral pada titik SC  LS =  panjang lengkung spiral R = jari-jari alinyemen horizontal, m ∆  =  sudut alinyemen horizontal, °  Lc =  panjang busur lingkaran, m  Ts = jarak titik TS dari PI, m (titik awal mulai   masuk ke daerah lengkung) E = jarak dari PI ke sumbu jalan arah pusat   lingkaran, m Xs,Ys  = koordinat titik perlihan dari spiral ke circle   (SC), m  3. Lengkung Spiral – Spiral Untuk bentuk spiral – spiral berlaku rumus sebagai berikut : 
Lc = 0 dan ߠݏ =  ଵଶ ∆ Ltot = 2 Ls  Untuk menentukan nilai ߠݏ dapat menggunakan rumus : 
ܮݏ =  ఏ௦.గோ௖ଽ଴  .................................................... (2.20) 
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Bentuk lengkung spiral-spiral dapat dilihat seperti pada gambar 2.5. 
 
a. Panjang Tikungan Panjang tikungan teridiri atas panjang busur lingkaran (Lc) dan panjang 2 lengkung spiral (Ls) yang diukur sepanjang sumbu jalan. Untuk menjamin kelancaran dn kemudahan mengemudikan kendaraan pada saat menikung pada jalan arteri Bebas Hambatan, maka panjang suatu tikungan sebaiknya tidak kurang dari 6 detik perjalanan. Panjang ini dapat diperhatikan berdasarkan Vryang ditetapkan sesuai tabel 2.6. Pada tikungan Full Circle, nilai LS = 0, sehingga Lt = LC Pada tikungan Spiral – spiral, nilai LC = 0, sehingga Lt = 2Ls   
Gambar 2. 5 Bentuk Lengkung Spiral Lengkung 
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Tabel 2. 6 Panjang Bagian Lengkung Minimum 
   
Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004  2.3.5. Alinyemen Vertikal Alinyemen vertikal merupakan perpotongan pada bidang vertikal dengan bidang permukaan jalan melalui sumbu jalan. Alinyemen vertical terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Ditnjau dari titik awal perencanaan, bagian lurus dapat berupa landau positif (tanjakan) atau landau negative (turunan), atau landau nol (datar). Bagian lengkung vertical dapat berupa lengkung cekung atau lengkung cembung.  2.3.5.1. Kelandaian Maksimum Kelandaian maksimum ditentukan untuk berbagi variasi kecepatan rencana, dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus  tanpa  kehilangan  kecepatan  yang berarti. Kelandaian didasarkan pada kecepatan truk bermuatan penuh mampu bergerak dengan kecepatan tidak kurang dari separuh kecepatan semula tanpa mengguanakan gigi rendah. Kelandaian maksimum yang sesuai dengan Vr, ditetapkan sesuai table. Untuk keperluan penyandang cacat, kelandaian maksimu ditetapkan 5 %.Kelandaian maksimum dapat di tentukan seperti dalam tabel 2.7. 
Vr (km/h) Panjang Tikungan Minimum (m) 100 170 90 155 80 135 70 120 60 105 50 85 40 70 30 55 
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Tabel 2. 7 Kelandaian Maksimum yang Diijinkan untuk Jalan Arteri Bebas Hambatan 
VR (km/h) 100 90 80 70 60 50 Kelandaian Maksimum (%) 5 5 6 6 7 8 Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004  2.3.5.2. Panjang Lengkung Vertikal Lengkung vertikal harus disediakan pada setiap lokasi yang mengalami perubahan kelandaian, dengan tujuan :  Mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian  Menyediakan jarak pandang henti. Lengkung vertikal dalam standar ini ditetapkan berbentuk parabola sederhana.  1. Lengkung vertikal cembung  Panjang lengkung vertikal cembung, berdasarkan jarak pandangan henti, dimana dapat ditentukan dengan rumus berikut : a. Jika jarak pandang lebih kecil dari panjang vertikal (S<L) seperti gambar 2.6. 
ܮ =  ஺ ௌమ଺ହ଼  .............................................................. (2.21)   
Gambar 2. 6 Pandang Lengkung Verikal Cembung (S<L) 
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Keterangan : Titik PLV = Peralihan lengkung vertikal Titik PPV = Pusat perpotongan vertikal Titik PTV = Peralihan tangen vertikal L = Jarak antara kedua titik (m) A = Perbedaan aljabar untuk kelandaian (%) G1,G2 = Kelandaian  b. Jika jarak pandang lebih besar dari panjangan lengkung vertikal (S>L) 
 Seperti halnya perhitungan lengkung cembung dengan S<L persamaan untuk perhitungan lengkung ini sesuai dengan jarak pandang henti atau jarak pandang menyiap.  
ܮ = 2ܵ − ଺ହ଼஺  ...................................................... (2.22)  Panjang minimum lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandang henti, untuk setiap kecepatan rencana (Vr) dapat menggunakan tabel 2.8.  
Gambar 2. 7 Jarak Pandang Lengkung Vertikal Cembung 
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Tabel 2. 8 Kontrol Perencanaan Untuk Lengkung Vertikal Cembung Berdasarkan Jarak Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (Km/h) Jarak Pandang Henti (m) Nilai Lengkung Vertikal (K) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
20 35 50 65 85 105 130 160 185 
1 2 4 7 11 17 26 39 52 Keterangan : Nilai K adalah cara perbandingan antara panjang lengkung vertikal cembung (L) dan perbedaan aljabar kelandaian (A), K = L/A Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004  2. Lengkung Vertikal Cekung  Berbeda dengan lengkung vertikal cembung, lengkung vertikal cekung dipengaruhi jarak penyinaran lampu kendaraan. Pada perencanaan tinggi lampu yang digunakan adalah 60 cm dengan sudut penyebaran sinar sebesar 1o. Perhitungan lengkung vertikal cekung dihitung berdasarkan letak lampu dengan kendaraan dapat dibedakan dua keadaan.      
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a. Lengkung vertikal cekung dengan jarak penyinaran lampu depan (S<L) seperti pada gambar 2.8. 
Dengan asumsi perencanaan yakni tinggi lampu 60 cm dan sudut penyebaran sinar sebesar 1o, maka :  
ܮ =  ஺ௌమଵଶ଴ାଷ,ହ଴ ௌ ..................................................... (2.23)  b. Lengkung vertikal cekung dengan jarak penyinaran lampu depan (S>L) seperti pada gambar 2.9. 
Gambar 2. 8 Lengkung Vertikal Cekung (S < L) 
Gambar 2. 9 Lengkung Vertikal Cekung (S > L) 
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  Dengan asumsi prencanaan yang sama dengan persamaan di atas, maka:  
ܮ = 2ܵ − ଵଶ଴ା ଷ,ହ଴ ௌ ஺  ........................................... (2.24) Dimana : L = Panjang lengkung cengkung (m) A = Perbedaan aljabar untuk kelandaian (%) S = Jarak panfang henti (m)  Panjang minimum lengkung vertikal cekung berdasarkan jarak pandang henti untuk setiap kecepatan rencana (Vr) dapat menggunakan tabel 2.15.    Tabel 2. 9 Kontrol Perencanaan Untuk Lengkung Verikal Cekung Berdasarkan Jarak Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (km/h) Jarak Pandang Henti (m) Nilai Lengkung Vertikal (K) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
20 35 50 65 85 105 130 160 185 
3 6 9 13 18 23 30 38 45 Keterangan : Nilai K adalah perbandigan antara panjang lengkung vertikal cekung (L) dan perbedaan aljabar kelandaian (A), K = L/A  Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan, RSNI T-14-2004 
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 2.3.5.3. Koordinasi Alinyemen Alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, dan potongan melintang jalan arteri Bebas Hambatan harus dikoordinasikan sedemikian, sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik dalam arti memudahkan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Bentuk kesatuan tiga elemen jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pengemudi dapat melakukan anstipasi lebih awal. Koordinasi alinyemen vertikal dan horizontal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :   1. Lengkung horizontal sebaiknya berhimpit dengan lengkung vertikal, dan secara ideal alinyemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alinyemen vertikal. 2. Tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindarkan. 3. Lengkung vertikal cekung pada landai jalan yang panjang harus dihindari. 4. Dua atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal, harus dihindari. 5. Tikungan yang tajam diantara dua bagian jalan yang lurus dan panjang, harus dihindari.      
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2.4 Perencanaan Perkerasan Kaku 
Perkerasan kaku adalah struktur yang terdiri atas plat beton yang bersambung (tidak menerus) tanpa atau dengan tulangan, atau menerus dengan tulangan, yang terletak di atas pondasi bawah atau dasar tanah tanpa atau dengan lapis permukaan aspal. Struktur perkerasan beton secara tipikal sebagaimana terlihat pada gambar 2.10.  
Pada perkerasan kaku, daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari pelat beton. Keawetan dan kekuatan perkerasan beton dipengaruhi oleh sifat, daya dukung, dan keseragaman tanah dasar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada perkerasan kaku adalah kadar air pemadatan, kepadatan, dan perubahan kadar air selama pelayanan.   Adapun syarat konstruksi perkerasan kaku, yaitu: a. Memiliki tebal total dan tegangan ijin yang cukup. b. Mampu mencegah deformasi yang tetap akibat beban roda. c. Tahan terhedap perubahan bentuk yang terjadi akibat perubahan kadar air 
Gambar 2. 10 Susunan Lapisan Perkerasan Kaku 
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d. Mempunyai bentuk permukaan yang rata, tahan terhadap gesekkan dan pengaruh beban maupun zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi konstruksi perkerasan jalan.  Perkerasan kaku  memiliki modulus elastis yang tinggi yang akan mendistribusikan beban terhadap bidang area tanah yang cukup tua, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari slab beton itu sendiri. Lapisan pondasi yang ada di bawah tersebut harus mampu menopang kekuatan beton. Fungsi dari lapisan pondasi bawah adalah : a. Mengendalikan pengaruh kembang susutnya tanah dasar. b. Menaikkan harga modulus reaksi tanah dasar (k) menjadi modulus reaksi komposit. c. Melindungi gejala pumping. Gejala pumping adalah proses keluarnya air dan butiran tanah dasar atau pondasi bawah melalui sambungan dan retakan atau pada bagian pinggir karena beban lalu lintas setelah adanya air bebas yang terakumulsi di bawah plat. d. Mengurangi terjadinya keretakan pada plat beton. e. Sebagai perkerasan lantai kerja selama perkerasan.  Keuntungan dari perkerasan kaku adalah : a. Pada umumnya digunakan pada jalan kelas tinggi. b. Kualitas job mix lebih mudah dikendalikan. Modulus elastisitas antara lapisan permukaan dan pondasi sangat berbeda. c. Dapat lebih bertahan terhadap kondisi drainase yang buruk. d. Pada umumnya biaya awal konstruksi tinggi, namun pemeliharaannya relative tidak ada. e. Kekuatan konstruksi perkerasan kaku berada pada plat beton sendiri, tidak termasuk pondasi. 
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f. Indeks pelayanan tetap baik, hampir selama umur rencana. Terutama jika transerverse joints dikerjakan dan dipelihara dengan baik.  2.4.1. Struktur dan Jenis Perkerasan Perkerasan kaku dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :  a. Perkerasan beton semen, yaitu perkerasan kaku dengan beton sebagai lapisan aus. Terdapat 4 jenis perkerasan beton : 1. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan 2. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan 3. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan. 4. Perkerasan beton semen pra – tegang.  b. Perkerasa komposit, yaitu perkerasan kaku dengan plat beton sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis permukaan. c.  
2.4.2. Persyaratan Teknis a. Tanah Dasar Kekuatan tanah dasar dinyatakan sebagai (k) yang ditentukan dengan nilai pengujian CBR insitu (SNI 03-1731-1989) untuk perencanaan tebal perkerasan jalan lama atau CBR laboratorium untuk perencanaan jalan baru (SNI 03-1744-1989). Apabila nilai tanah dasar < 2%, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus (Lean Mix Concrete) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai CBR tanah dasar efektif 5%.      
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b. Pondasi Bawah Bahan pondasi bawah dapat berupa : 1. Bahan berbutir. 2. Stabilitas atau drngan beton kurus giling padat ( Lean Rolled Concrete) 3. Campuran beton kurus (Lean Mix Concrete)  Lapis pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi perkerasan beton semen. Untuk tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus perihal jenis dan penentuan lebar lapisan pondasi dengan memperhitungkan tegangan pengembangan yang mungkin timbul. Pemasangan lapis pondasi dengan lebar sampai tepi luar lebar jalan merupakan salah satu cara untuk mereduksi prilaku tanah ekspansif. Tebal lapisan pondasi minimum 10 cm yang paling sedikit mempunyai mutu sesuai dengan SNI 03-6388-2000 dan AASHTO M-150 serta SNI 03-1743-1989. Bila pondasi bawah harus menggunakan campuran beton kurus (CBK). Tebal lapis pondasi bawah minimum yang disarankan dan CBR tanah dasar efektif dapat dilihat pada gambar 2.11 dan 2.12.   
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  Gambar 2. 11 Tebal Pondasi Bawah Minimum untuk Perkerasan Beton Semen 
Gambar 2. 12 CBR Tanah Dasar Efektif dan Tebal Pondasi Bawah 
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c. Pondasi Bawah Material berbutir tanpa pengikat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 03-6388-2000. Persyaratan dan gradasi pondasi bawah harus sesuai dengan kelas B. Sebelum pekerjaan dimulai, bahan pondasi bawah harus diuji gradasinya dan harus memenuhi spesifikasi bahan untuk pondasi bawah dengan penyimpangan ijin 3% – 5%. Ketebalan minimum lapis pondasi bawah untuk tanah dasar dengan CBR minimum 5% dalah 15 cm. Derajat kepadatan lapis pondasi bawah minimum 100%, sesuai dengan SNI 03-1743-1989.  d. Pondasi Bawah Pondasi bahwah dengan bahan pengikat (BP) dapat berupa: 1. Stabilitas material berbutir dengan kadar bahan pengikat yang sesuai dengan hasil perencanaan untuk menjamin kekuatan campuran dan ketahanan terhadap erosi. 2. Jenis bahan pengikat dapat meliputi semen, kapur, serta abu terbang, atau slag yang dihaluskan. 3. Campuran beraspal bergradasi rapat (Dense graded asphalt) 4. Campuran beton kurus giling padat yang harus mempunyai kuat tekan karateristik pada umur 28 hari minimum 5,5 Mpa (55Kg/cm2)  e. Pondasi Bawah Campuran beton kurus (CBK) harus mempunyai kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari minimum 5 Mpa (50 Kg/cm2 ) tanpa menggunakan abu terbang, atau 7 Mpa (70 Kg/cm2 ) bila menggunakan abu tebang, dengan tebal minimum 10 cm. 
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2.4.3. Beton Semen Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur umur 28 hari yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 Mpa (30 - 50 Kg/cm2 ). Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan bahan serat penguat seperti serat baja, aramit atau serat karbon harus mencapai kuat tarik lentur 5 – 5,5 Mpa (50 - 55 Kg/cm2 ). Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 Mpa (2,5 Kg/cm2 ) terdekat. Beton dapat diperkuat dengan serat baja (Steel-fibre) untuk meningkatkan kuat tarik lenturnya dan mengendalikan retak pada pelat khususnya untuk bentuk yang tidak lazim. Serat baja dapat digunakan pada campuran beton yang digunakan untuk jalan plaza tol, putaran dan pemberhentian bus. Panjang serat baja antara 15 mm  dan 50 mm yang bagian ujungnya melebar sebagai angker dan/atau sekrup penguat untuk meningkatkan ikatan. Secara tipikal derat dengan panjang 15mm  dan 50 mm dapat ditambahkan ke dalan adukan beton, masing-masing sebanyak 75 dan 45 Kg/m3. Semen yang akan digunakan untuk pekerjaan beton harus dipilih dan sesuai dengan lingkungn dimana perkerasan akan dilaksanakan.  2.4.4. Penentuan Besaran Rencana  a. Lalu Lintas Penentuan beban lalu lintas rencana untuk perkerasan beton semen, dinyatakn dalam jumlah sumbu kendaraan niaga (commercial vihcle), sesuai dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. 
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Lalu lintas harus dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu lintas dan konfigurasi sumbu menggunakan data terakhir atau data 2 tahun terakhir. Kendaraan yang ditinjau untuk perencanaan perkerasan beton semen adalah yang mempunyai berat total minimum 5 ton. Konfigurasu sumbu untuk perencanaan terdiri atas 4 jenis kelopok sumbu, yaitu sebagai berikut : 1. Sumbu tunggal roda tunggal (STRT). 2. Sumbu tunggal roda ganda (STRG). 3. Sumbu tandem roda ganda (STdRG). 4. Sumbu tridem roda ganda (STrRG).  b. Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi. Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan yang menampung lalu lintas kendaraan niaga terbesar. Jikan jalan tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur dan koefisien distribusi (C) kendaraan niaga dapat ditentukan dari lebar perkerasan.Korelasi jumlah lajur dan koefisien distribusi dapat di tentukan seperti dalam tabel 2.10.  Tabel 2. 10 Jumlah Lajur Berdasarkam Lebar Perkerasan dan Koefisien Distribusi (C) Kendaraan Niaga pada Lajur Rencana 
 
Lebar Perkerasan (Lp) Koefisien Distribusi 1 Arah 2 Arah Lp < 5,50 m 1 1 5,5 m ≤ Lp < 8,25 m 0,70 0,50 8,25 m ≤ Lp < 11,25 m 0,50 0,475 11,25 m ≤ Lp < 15,00 m - 0,45 15,00 m ≤ Lp < 18,75 m - 0,425 18,75 m ≤ Lp < 22, 00 m - 0,40 
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c. Umur Rencana Umur rencana adalah  waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu diberi lapisan permukaan baru. Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas dasar pertimbangan klasifikasi fungsional jalan, pola lalu lintas, serta nilai ekonomi jalan yang bersangkutan, yang dapat ditentukan dengan metode Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return, kombinasi dari metode tersebut atau cara lainvyang tidak lepas dari pola pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan beton semen dapat direncanakan dengan umur rencana (UR) 30 tahun sampai 40 tahun.  d. Pertumbuhan Lalu Lintas Volume lalu lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau sampai tahap dimana kapsaitas jalan dicapai dengan faktor pertumbhuan lalu lintas yang dapat ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut : 
ܴ =  (ଵା௜)ೆೃି ଵ௜  .................................................... (2.35) Dimana : R = Faktor pertumbuhan lalu lintas. I = Lajur pertumbuhan lalu lintas per tahun (%) UR= Umur rencana (tahun)  e. Lalu Lintas Rencana Lalu lintas rencana adalah jumlah komulatif sumbu kendaraan niaga pada lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis sumbu secara tipikal dikelompokkan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil dari survey beban. Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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 JSKN = JSKNH x 365 x R x C ........................... (2.36)  Dimana : JSKN = Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama   umur rencana. JSKNH = Jumlah total sumbu kendaraan niaga perhari   pada saat jalan dibuka. R = Faktor pertumbuhan komulatif, yang    besarnya tergantung dari pertumbhan lalu   lintas tahunan dan umur rencana. C = Koefisien distribusi kendaraan.  f. Faktor Keamanan Beban Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan dengan adanya bebrbagai tingkat realibilitas perencanaan seperti terlihat pada tabel 2.11.  Tabel 2. 11 Faktor Keamanan Beban 
No Penggunaan Nilai FKB 1 Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan berlajur banyak, yang aliran lau lintasnya tidak terhambat serta volume kendaraan niaga yang tinggi. Bila menggunakan data lalu lintas dari hasil survey beban (weight in motion) dan adanya kemungkinan route alternatif, maka nilai faktor keamanan beban dapat dikurangi menjadi 1,5 
1,2 
2 Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume kendaraan niaga menengah 
1,1 
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3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah 1,0 Sumber : SNI Perencanaan Perkerasan Beton Semen PD T-14-2003  2.4.5. Perencanaan Sambungan Sambungan pada perkerasan beton semen bertujuan untuk : 1. Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu lintas. 2. Memudahkan dalam pelaksanaan. 3. Mengakomodasi gerakan pelat.  Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan, antara lain : 1. Sambungan memanjang. 2. Sambungan melintang. 3. Sambungan isolasi.  Semua sambungan harus ditutup dengan bahan penutup (joint sealer), kecuali pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi (joint filler).           
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2.4.5.1. Sambungan Memanjang dengan Batang Pengikat (Tie Bar) Pemasangan sambungan memanjang bertujuan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3-4 m. Sambungan memanjang harus dilengkapi dengan batang ulir dengan mutu minimum BJTU-24 dan diameter 16 mm. Sambungan memanjang dapat di lihat seperti pada gambar 2.13. Ukuran batang pengkat dihitung menggunakan 
persamaan dibawah ini :  At= 204 x b x h .................................................... (2.37) I= (38,3 x ø) + 75 ................................................ (2.38) Dimana : At = Luas penampang tulangan per meter    panjang sambungan (mm2) B = Jarak terkecil anatar sambungan atau jarak (m) H = Tebal plat (m) L = Panjang batang pengikat (mm) Ø= Diameter batang pengikat yang digunakan (mm) Jarak batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm.    
Gambar 2. 13 Sambungan Memanjang (Tie Bar) 
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2.4.5.2. Sambungan Susut Melintang  Kendaraan sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal plat untuk perkerasan dengan lapis pondasi berbutir atau sepertiga dari tebal plat untuk lapis pondasi stabilisasi semen. Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sekita4 4-5 m, sedangkan untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan 8-15 m dan untuk sambungan perkerasan beton menetus degan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak anatara 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan mempengaruhi gerakan bebas pada saat plat beton menyusut.Setengah panjang ruji polos harus dicat atau dilumuri dengan bahan anti lengket agar menjamin tidak ada ikatan dengan beton.Sambungan susut melintang dapat di lihat seperti pada gambar 2.14 dan 2.15.  
 
Gambar 2. 14 Sambungan Susut Melintang Tanpa Ruji 
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 2.4.5.3. Bahan Penutup Sambungan Penutup sambungan dimaksudkan untuk mencegah masuknya air dan atau benda lain ke dalam sambungan perkerasan. Benada-benda lain yang masuk ke dalam sambungan dapat menyebabkan kerusakan berupa gompal da atau plat beton yang saling menekan ke atas (blow up).  
Bahan penutup sambungan adalaah bahan yang tahan terhadap tarikan dan tekanan, dan masih tahan untuk tetap melekat pada dinding-dinding sambungan, dimana bahan tersebut terbuat dari bahan elastis deperti karet, sehingga mampu mencegah batu-batu yang tajam atau benda-benda lainnya.          
Gambar 2. 15 Sambungan Susut Melintang dengan Ruji 
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2.4.6. Prosedur Perencanaan Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan atas dua model kerusakan yaitu :  1. Retak fatik (Lelah) Tarik lentur pada plat. 2. Erosi pada pondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan oleh lendutan berulang pada sambungan dan tempat retak yang direncanakan. 
Prosedur ini mempertimbangkan ada tidaknya ruji pada sambungan atau bahu beton. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan dianggap sebagai perkerasan bersambung yang dipasang ruji. Dat lalu lintas yang diperlukan adalah jenis sumbu dan distribusi beban serta jumlah repetisi masing-masing jenis sumbu/kombinasi beban yang diperkirakan selama umur rencana. 
2.4.6.1. Perencanaan Tebal Plat. Tebal plat taksiran dipilih dan total fatik serta kerusakan erosi dihitung berdasarkan komposisi lalu lintas selama umur rencana. Jika kerusakan fatik atau erosi lebih dari 100%, tebal taksiran dinaikkan dan proses perencanaan diulangi. Tebal rencana adalah tebal taksiran yang paling kecil yang mempunyai total fatik dan atau total kerusakan erosi lebih kecil atau sama dengan 100%. Langkah-langkah perencanaan tebal plat diperlihatkan pada gambar 2.16 s/d 2.18 dan tabel 2.12 s/d 2.13.   
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Gambar 2. 16 Sistem Perencanaan Beton Semen 
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Tabel 2. 12 Langkah – Langkah Perencanaan Beton Semen 
Langkah Uraian Kegiatan 
1 Pilih jenis perkerasan beton semen, bersambung tanpa ruji, bersambung dengan ruji, atau menerus dengan tulangan. 
2 Tentukan, apakah menggunakan bahu beton atau bukan. 
3 Tentukan jenis dan pondasi bawah berdasarkan nilai CBR rencana dan perkiraan jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana. 
4 Tebtujan CBR efektif berdasarkan nilai CBR rencana dan pondasi bawah yang dipilih. 
5 Pilih kuat tarik lentur atau kuat tekan beton pada umur 28 hari. 6 Pilih faktor keamanan beban lalu lintas (FKB). 
7 Taksir tebal plat beton (taksiran awal dengan tebal tertentu berdasarkan pengalaman atau menggunakan contoh yang tersedia). 
8 Tentukan tegangan ekivalen dan faktor erosi untuk STRT. 
9 Tentukan faktor rasio tegangan dengan membagi tegangan ekivalen oleh kuat tarik lentur. 
10 
Untuk setiap rentang beban kelompok sumbu tersebut, tentukan beban per roda dan kalikan dengan faktor keamanan beban untuk menentukan beban rencana per roda. Jika beban rencana per roda >65 kN, anggap dan gunakan nilai tersebut sebagai batas tertinggi.  
11 Dengan faktor rasio tegangan, dan beban rencana, tentukan jumlah repetisi ijin untuk erosi. 
12 Hitung presentasi dari repetisi fatik yang direncanakan terhadap jumlah repetisi ijin. 
13 Hitung menggunakan faktor erosi, tentukan jumlah repetisi ijin untuk erosi. 
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14 Hitung presentasi dari repetisi erosi yang direncanakan terhadap jumlah repetisi ijin. 
15 
Ulangi langkah 11 sampai dengan 14 untuk setiap beban per roda pada sumbu tersebut sampai jumlah repitisi beban ijin, yang masing-masing mencapai 10 juta dan 100 juta repetisi. 
16 
Hitung jumlah total fatik dengan menjumlahkan presentase fatik dari setiap beban roda pada STRT tersebut. Dengan cara yang sama, hitung jumlah total erosi dari setiap beban roda pada STRT tersebut. 
17 Ulangi langkah 8 sampai dengan langkah 16 untuk setiap jenis kelompok lainnya. 
18 Hitung jumlah total kerusakan akibat fatik dan jumlah total kerusakan akibat erosi untuk seluruh jenis kelompok sumbu. 
19 
Ulangi langkah 7 sampai dengan langkah 18 hingga diperroleh ketebalan tertipis yang menghasilkan total kerusakan akibat fatik dan erosi < 100%. Tebal tersebut sebagai tebal perkerasan beton semen yang direncanakan.  Sumber : SNI Perencanaan Perkerasan Beton Semen PD T-14-2003     
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Tabel 2. 13 Ekivalen dan Faktor Erosi untuk Perkerasan dengan Bahu Beton 
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Sumber : SNI Perencanaan Perkerasan Beton Semen PD T-14-2003        
Gambar 2. 17 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, dengan / Tanpa Bahu beton 
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Sumber : SNI Perencanaan Perkerasan Beton Semen PD T-14-2003         
Gambar 2. 18 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Beban Berdasarkan Fatik Erosi, dengan Bahu Beton 
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2.4.6.2. Perencanaan Tulangan Tujuan utama penulangan, yaitu : 1. Membatasi lebar retakan, agar kekuatan plat dapat dipertahankan. 2. Memungkinkan penggunaan plat yang lebih panjang agar dapat mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan. 3. Mengurangi biaya pemeliharaan.  Jumlah tulangan yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh jarak sambungan sust, sedangkan dalam beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan yang cukup untuk mengurangi sambungan susut.  
2.4.7. Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT)  Pada  perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada kemungkinan penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-bagian pkat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka plat harus diberi tulangan. Umumnya, perkerasan ini lebarnya 1 lajur dengan panjang 4-5 m. Perkerasan ini tidak menggunakan tulangan, namun menggunakan ruji (dowel) dan batang pengikat (tie bar).         
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Penerapan tulangan biasanya dilakukan pada: 1. Plat dengan bentuk tidak lazim. (Plat disebut tidak lazim apabila perbandingan antara panjang dengan lebar lebih besar dari 1,25 atau pola sambungan pada plat tidak benar-benar berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang. 2. Plat sambungan tidak sejalur. 3. Plat berlubang.   Perencanaan perkerasan beton bersambung tanpa tulangan dapat dilihat seperti paad gambar 2.19. 
           
Gambar 2. 19 Perencanaan Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan 
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2.5 Perencanaan Drainase untuk Saluran Tepi Saluran drainase jalan merupakan saluran yang dibuat ditepi jalan yang berfungsi menampung serta mengalirkan air dari permukaan jalan dan daerah sekitar jalan yang masih terdapat pada suati catchment area. Dua hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan system drainase untuk jalan raya, ialah : 1. Drainase permukaan. 2. Drainase bawah permukaan.  Adanya drainase permukaan dimaksud untuk menampung, mengalir, dan membuang air hujan yang jatuh dipermukaan perkerasan jalan agar tidak merusak konstruksi jalan yanga da. Fungsi dari drainase, ialah : 1. Menjaga agar permukaan jalan selalu tampak kering terhadap air. 2. Menjaga kestabilan bahu jalan yang disebabkan oleh erosi.  Permukaan yang baik pada perkersan maupun drainase dibuat miring dengan tujuan agar air dapat mengalir sari perkerasan jalan.Kemiringan melintang dapat di tentukan seperti dalam tabel 2.14. Tabel 2. 14 Kemiringan Melintang dan Perkerasan Bahu Jalan No Jenis Lapisan Permukaan Jalan Kemiringan Melintang Normal (i) 1 Beraspal, beton 2% - 3% 2 Japat dan tanah 4% - 6% 3 Kerikil 3% - 6% 4 Tanah 4% - 6% Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994 
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Hubungan kemiringan selokan samping dan jenis material dapat ditentukan seperti pada table 2.15. Tabel 2. 15 Hubungan Kemiringan Selokan dan Jenis Material 
Jenis Material Kemiringan Selokan Samping Tanah Asli 0 – 5 Kerikil 5 – 7,5 Pasangan 7,5 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  2.5.1. Analisa Data Hidrologi  Ada beberapa hal yang perlu diperhitngkan pada analisa hidrologi : a. Data Curah Hujan Data curah hujan yang dipakai dalam perencanaan jalan sistem drainase jalan adalah data curah hujan harian maksimum dalam setahun yang dinyatakan dalam mm/hari. Data curah hujan ini diperoleh dari stasiun curah hujan yang terdekat dengan lokasi sistem drainase, jumlah data curah hujan paling sedikit diperkirakan sekitar 10 tahun.  b. Waktu Curah Hujan Lamanya waktu curah hujan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan Van Breen bahwa hujan harian yang terkonsentrasi selama 4 jam dengan jumlah hujan terbesar 90% dari jumlah hujan selama 24 jam.  c. Tinggi Hujan Rencana Untuk mendapatkan tinggi hujan rencana dengan masa ulang T dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini :   
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ܴଵ =  ܴ ഥ + ௌೣௌ೙  ( ଵܻ −  ௡ܻ) .................................... (2.39) Dimana : 
ܵ௫ =  ඨ∑(ܴଵ − ܴ)ଶ ݊  
Maka, 
I  = ଽ଴% ோభସ   Keterangan : Rt = Besar curah hujan untuk periode ulang T   tahun (mm) R = Tinggi hujan Maksimum rata-rata. Yt = Variasi yang merupakan fungsi periode   ulang. Yn = Nilai yang tergantung pada n. Sn = Standar deviasi yang merupakan fungsi n.  Tabel periode ulang hujan dapat ditentukan seperti dalam table 2.16.  Tabel 2. 16 Periode Ulang 
Periode Ulang (Tahun) Variasi yang Berkurang 2 0,3665 5 1,4999 10 2,2502 25 3,1985 50 3,9019 100 4,6001 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994   
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  Yn dapat diperolah dengan menggunakan tabel 2.17.  Tabel 2. 17 Nilai Yn n 0 1 2 3 4 5 6 10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5126 0,5157 20 0,5225 0,5252 0,5288 0,5283 0,5255 0,5309 0,5320 30 0,5352 0,5371 0,5380 0,5388 0,5402 0,5402 0,5410 40 0,5435 0,5422 0,5448 0,5453 0,5458 0,5453 0,5468 50 0,5485 0,5485 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 60 0,5521 0,5534 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 70 0,5548 0,5552 0,5555 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 80 0,5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 90 0,5566 0,5589 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  Sn dapat diperoleh dengan menggunakan table 2.18.  Tabel 2. 18 Nilai Sn n 0 1 2 3 4 5 6 10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 1,0095 1,0206 1,0316 20 0,0628 1,0695 1,0695 1,0811 1,0854 1,0915 1,0961 30 0,1124 1,1199 1,1199 1,1226 1,1255 1,1285 1,1313 40 0,1413 1,1435 1,1435 1,1480 1,1499 1,1519 1,1538 50 0,1607 1,1523 1,1523 1,1558 1,1557 1,1581 1,1596 60 0,17447 1,1759 1,1759 1,1782 1,1782 1,1803 1,1814 70 0,1899 1,1653 1,1653 1,1681 1,1690 1,1698 1,1906 80 0,1938 1,1945 1,1945 1,1959 1,1967 1,1973 1,1980 90 0,2007 1,2013 1,2013 1,2025 1,2032 1,2038 1,2044 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  
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Setelah memperoleh nilai I dari persamaan di atas, maka kemudian diplot pada kurva basis dibawah ini, sehingga didapat nilai I rencana.  d. Waktu Konsentrasi (TC) Waktu konsentrasi adalah lama waktu yang dibutuhkan oleh aliran air untuk dapat mencapai suatu titik tertentu pada saluran drainase. Waktu konsentrasi dipengaruhi oleh kemiringan seluran, kecepatan aliran dan kondisi permukaan saluran. Dari ketiga hal tersebut, perhitungan waktu konsentrasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut :  Tc = t1 + t2 ............................................................................................ (2.40) Dimana : 
ݐଵ = ቀଶଷ  ݔ 3,28 ݔ ܮ݋ ௡ௗ√௦ቁ
଴,ଵ଺଻ ............................. (2.41) 
ݐଶ =  ௅଺଴ ௫ ௏ ........................................................... (2.42)  Keterangan : Tc = Waktu konsentrasi t1 = Inlet time (overload flow time ) atau waktu yang diperlukan oleh air  limpahan untuk mencapai lokasi fasilitas darinase dari titik terjauh yang terletak di catchment area dan jalan itu sendiri. T2 = Time of flow (channel flow time ) atau waktu yang diperlukan oleh air limahan untuk mengalir melalui drainase. Lo = Jarak dari titik terjauh ke fasilitas drainase (m) L = Panjang saluran (m) nd = Koefisien hambatan S = Kemiringan daerah pengaliran V = Lecepatan air rata-rata diselokan (m/dt)   
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Hubungan kondisi permukaan dengan koeisien hambatan dapat di tentukan seperti dalam tabel 2.19.  Tabel 2. 19 Hubungan Kondisi Permukaan dengan Koefisien Hambatan No Kondisi Lapis Permukaan nd 1 Lapisan semen dan aspal beto 0,013 2 Permukaan licin dan kedap air 0,020 3 Permukaan licin dan kokoh 0,100 4 Tanah dengan rumput tipis dan gundul dengan permukaan sedikit kasar 0,200 5 Padang rumput dan rerumputan 0,400 6 Hutan gundul 0,600 7 Hutan rimbun dan hutan gundul rapat dengan hamparan rumput jarang sampai rapat 0,800 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  Kecepatan aliran yang diizinkan berdasarkan jenis material dapat ditentukan seperti dalam table 2.20.  Tabel 2. 20 Kecepatan Aliran yang Diizinkan Berdasarkan Jenis Material No Jenis Bahan Kecepatan Aliran yang Diizinkan (m/s) 1 Pasir halus 0,45 2 Lembung kepasiran 0,5 3 Lanau alluvial 0,6 4 Kerikil halus 0,75 5 Lempung kokoh 0,75 6 Lempung padat 1,1 7 Kerikil kasar 1,2 
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8 Batu-batu besar 1,5 9 Pasangan batu 0,60 – 1,80 10 Beton 0,60 – 3,00 11 Beton bertulang 0,60 – 3,00 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  e. Luas Daerah Pengaliran Luas daerah pengaliran batasnya tergantung dari daerah pembebasan dan daerah sekelilingnya :  L  = A  = L1 + L2 + L3 ................................................................. (2.43) Dimana : L = Batas daerah pengaliran yang diperhitungkan L1 = Ditetapkan dari as jalan bagian tepi perkerasan L2 = Ditetapkan dari tepi perkerasan yang ada sampai bahu jalan L3 = Tergantung dari keadaan daerah setempat dan panjang maksimum 100 m A = Luas daerah pengaliran  f. Intensitas Hujan Maksimum Untuk mendapatkan intensitas hujan maksimum maka hasil perhitungan waktu konsentrasi diplotkan pada kurva basis rencana.  g. Menentukan Koefisien Pengaliran Aliran yang masuk kedalam saluran drainase berasal dari suatu catchment area disekitar saluran drainase untuk menentukan koefisien pengaliran dipergunakan persamaan dibawah ini :  
ܥ =  ஼భ ஺భା ஼మ ஺మା ஼య ஺య஺భା ஺మା஺య  ......................................... (2.44)  
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Dimana : C1, C2, C3 = Koefisien pengaliran yang sesuai dengan   tipe kondisi permukaan. A1, A2, A3 = Luas daerah pengaliran yang diperhitungkan   sesuai dengan kondisi permukaan.  h. Debit Aliran Debit aliran air adalah jumlah air yang mengalir masuk kedalam saluran tepi. Dari keseluruhan analisa hidrologi di atas, maka debit air yang melalui saluran drainase dapat dihitung menggunakan persamaan dibawah ini :  
ܳ =  ଵଷ,଺  ܥ ܫ ܣ ........................................................ (2.45) Dimana : Q = Debit air (m/det) C = Koefisien pengaliran I  = Intensitas hujan (mm/jam) A = Luas daerah pengaliran (km2)  i. Kemiringan Saluran Kemiringan saluran dapat dilihat seperti dalam tabel 2.27. Kemiringan saluran ditentukan dari hasil pengukuran di lapangan, dan dapat dihitung menggunakan rumus ini :  
݅ =  ௧೚ି௧భ ௅  ݔ 100% .............................................. (2.46)        
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Tabel 2. 21 Kemiringan Melintang Perekerasan Bahu Jalan 
No Jalan Lapis Permukaan Jalan Kemiringan Melintang Normal (%) 1 Beraspal, Beton 2% – 3% 2 Japat 4% - 6% 3 Kerikil 3% - 6% 4 Tanah 4% - 5% Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424-1994  j. Kecepatan Rata-rata (V) Kecepatan rata-rata air dipengaruhi oleh koeisien kekasaran, jari-jari dan kemiringan saluran. Kecepatan rata-rata air dalam saluran drainase jalan dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini :  
ܸ =  ଵ௡  ݔ ܴ
మయ ݔ ݅భమ .................................................. (2.47) 
Dimana: V = Kecepatan rata-rata (m/det) R = Jari-jari (m) i  = Kemiringan saluran n  = Koefisien kekasara        
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2.6 Metode Pelaksanaan 
2.6.1. Umum Dalam sebuah proyek perencanaan metode pelaksanaan sangatlah diperlukan untuk mengetahui langkah – langkah apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Metode pelaksanaan juga berperan penting untuk menentukan berapa estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dalam menentukan metode pelaksanaan untuk sebuah proyek jalan, beberapa hal-hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :  1. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi 2. Pekerjaan Tanah. 3. Pekerjaan Drainase. 4. Pekerjaan Perkerasan. 5. Waktu Pengerjaan Proyek 6. Kapasitas Pengerjaan Proyek  
2.6.2. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Pekerjaan mobilisasi yaitu pekerjaan awal yang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang menunjang berjalannya proyek. Seperti menyiapkan akses jalan, menyiapkan alat-alat berat untuk pekerjaan proyek. Beberapa  pekerjaan mobilisasi secara umum yaitu :  2.6.2.1. Kantor Lapangan dan Fasilitasnya Tahap awal dari pekerjaan mobilisasi adalah penentuan lokasi basecamp, pembuatan Kantor Lapangan dan fasilitasnya dilokasi proyek dan kemudian dilanjutkan dengan mobilisasi peralatan yang diperlukan sesuai dengan tahapan pelaksaan pekerjaan.  
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2.6.2.2. Material dan Penyimpanan Material yang akan digunakan didalam pekerjaan harus menemui spesifikasi dan standard yang berlaku, baik ukuran, type maupun ketentuan lainnya sesuai petunjuk Direksi Teknis. Semua material yang akan digunakan untuk proses pekerjaan diambil dari Quary yang berada paling dengkat dengan lokasi. Serta setelah semua material dan peralatan berada di lokasi proyek, lokasi proyek harus mempunyai tempat yang tepat untuk meletakan dan menyimpan material dan peralatan tersebut.  2.6.2.3. Jadwal Konstruksi Jadwal kontruksi dibuat pihak kontraktor, diajukan kepada Direksi Teknis untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan pada saat dilaksanakan rapat pendahuluan.  2.6.2.4. Demobilisasi Semua alat kerja yang digunakan pada akhir/finishing pelaksanaan pekerjaan segera dilakukan Demobilisasi kembali kepada Pemberi Dukungan Alat.   
2.6.3. Pekerjaan Tanah Pekerjaan tanah diantaranya meliputi : 1. Galian. 2. Timbunan. 3. Pengangkutan dan penghamparan material. 4. Pemadatan material 5. Dan penyiapan badan jalan. 
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2.6.4. Pekerjaan Drainase Untuk pekerjaan drainase, Galian untuk selokan drainase dan saluran air harus dilakukan baik pada sisi kanan dan kiri jalan sepanjang jalan yang akan dikerjakann. Pelaksanaan galian untuk selokan drainase dan saluran air meliputi : 1. Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator. 2. Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck. 3. Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh. 4. Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian. 
 
2.6.5. Pekerjaan Perkerasan Untuk pekerjaan perkerasan rigid, secara umum hal-hal yang harus diperhatikan adalah tahap-tahapan sebagai berikut : 1. Perkerjaan penyiapan tanah dasar dan lapisan pondasi bawah 2. Pemeriksaan bentuk akhir lapis pondasi bawah sebelum dihampar material beton 3. Pemasangan membrane kedap air 4. Pemasangan bekisting 5. Pengercoran lapis perkerasan 
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2.7 Rencana Anggaran Biaya 
2.7.1. Umum Perhitungan rencana anggaran biaya ialah proses perhitungan untuk menentukan nilai atau besarnta kebutuhan biaya untuk mendirikan suatu konstruksi bangunan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya harga satuan bangunan, yaitu : 1. Volume pekerjaan 2. Harga bahan dan peralatan 3. Upah untuk tenaga pekerjaan  Perhitungan rencana anggaran biaya dibuat debelum dilakukannya pembangunan, tepatnya setelag perencanaan fisik bangunan. Oleh karena itu, jumlah anggaran yang didapatkan hanyalah merupakan taksiran perhitungan, tergantung dari kemampuan personel berdasarkan pengalaman. Selain itu, pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan ketepatan perhitungan yang lebih optimal. Dalam perhitungan rencana anggaran biaya yang akan dipaparkan dalam laporan ini digunakan daftar analisa harga satuan pekerjaan yang diperoleh dari buku panduan Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni “Buku Petunjuk Analisa Biaya Harga Satuan Pekerjaan”. Sehingga, tidak ditunjukkan perhitungan untuk menentukan koefisien tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang digunakan pada tiap-tiap satuan pekerjaan.       
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2.7.2. Volume Pekerjaan Volume pekerjaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perhitungan rencana anggaran biaya, yaitu sebagai salah satu faktor pengali untuk harga satuan. Perhitungan volume ini didasarkan pada perencanaan profil melintang (cross section) dan profil memanjang (long section).  
2.7.3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Harga satuan pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh dari proses perhitungan dari masukan-masukan antara lain berupa harga satuan dasar untuk bahan, alat, upah, tebaga kerja serta biaya umum dan keuntungan. Berdasarkan masukan tersebut dilakukan pehitungan untuk menentukan koefisien bahan, upah tenaga kerja, dan peralatan setelah lebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor serta prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien tersebut dengan harga satuan ditambah dengan biaya minimum dan keuntungan menghasilkan harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan ini meliputi beberapa item pekerjaan, antara lain :  1. Pekerjaan Persiapan  a. Pengukuran b. Mobilisasi dan demobilisasi c. Direksi keet 2. Pekerjaan Tanah a. Pembersihan lapangan dan peralatan b. Cut and fill 
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 3. Pekerjaan Perkerasan Lentur a. Pembersihan lapis pondasi bawah kelas B b. Pekerjaan lapis pondasi atas batu pecah kelas A c. Pekerjaan lapis resap pengikat (prime koot) d. Produksi dan penghamparan LASTON  4. Perkerjaan Perkerasan Kaku  a. Pekerjaan pembesian b. Pekerjaan beton K-350  5. Pekerjaan Drainase a. Pekerjaan galian 
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BAB III METODOLOGI  Dalam suatu perencanaan, perlu adanya metodologi, karena hal tersebut adalah cara dan urutan pekerjaan pada suatu perhitungan rencana. Metodologi suatu perencanaan adalah cara dan urutan kerja suatu perhitungan untuk mendapatkan hasil dari lebar jalan yang dibutuhkan, tebal perkerasan jalan, alinyemen horizontal, alinyemen vertical, dan saluran drainase.   Metode yang digunakan untuk menyelesaikan proyek akhir ini adalah sebagai berikut :  
3.1. Pekerjaan Persiapan Sebelum memulai suatu pekerjaan, pertama yang harus dilakukan adalah tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan awal, dengantujuan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Persiapan merupakan serangkaian pekerjaan yang meliputi :  a. Mencari informasi mengenai tempat meminjam data untuk dijadikan bahan Tugas Akhir. b. Mencari data ke instansi/perusahaan yang terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur, serta meminta ijin kepada instansi tersebut yang memiliki proyek untuk meminjam data guna dijadikan sebagai bahan Tugas Akhir . c. Membuat dan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan untuk memperoleh data. Dalam hal ini yaitu proposal dan surat pengantar dari Kaprodi untuk pengajuan peminjaman data. d. Mengumpulkan data dan segala bentuk kegiatan/hasil survey yang sekiranya dapat mendukung dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 
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e. Mempelajari semua data dan yang berkaitan dengan halhal yang menunjang isi Tugas Akhir. 
3.2. Tinjauan Pustaka Sebelum melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka terlebih dahulu mempelajari dan memahami tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam proyek akhir ini. Dalam mempelajari dan memahaminya, dapat dilakukan dengan mengetahui data-data apa aja yang diperlukan untuk perencanaan jalan baru dalam tugas akhir ini. Tinjauan pustaka yang digunakan, mengacu pada buku-buku perencanaan jalan yang terdapat dalam daftar pustaka.  3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Data-data yang diperlukan untuk penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain :  a. Peta lokasi beserta profilnya b. Peta/data topografi c. Data geometrik jalan d. Gambar eksisting e. Data CBR tanah f. Data lalu lintas g. Data curah hujan 
3.4. Survey Lokasi Mengetahui kondisi lingkungan lokasi suatu proyek yang diperlukan untuk dataperhitungan perencanaan. Dari hasil survey didapatkan data berupa gambar kondisi lokasi proyek.   
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3.5. Analisis dan Pengolahan Data Data-data yang terkumpul, kemudian dianalisa dan diolah, sehingga didapatkan hasil perhitungan sesuai dengan teori dan ketentuana yang ada.  
a. Pengolahan Data Lalu Lintas Data lalu lintas yang berupa data lalu lintas harian rata-rata dianalisa untuk menghitung tebal perkerasan jalan, di mana diperlukan data-data beban kendaraan, yaitu beban yang berkaitan dengan beban sumbu kendaraan, volume lalu lintas, pertumbuhan lalu lintas, dan konfigurasi roda.  b. Pengolahan Data CBR Tanah Dasar Analisa tanah dasar dilakukan untuk mengetahui besarnya daya dukung tanah dasar Karena mutu dan daya bahan suatu konsruksi perkerasan tidak lepas dari sifat tanah dasar. Pada analisa ini, diperlukan data CBR dari beberapa tempat, sehingga didapatkan daya dukung tanah dasar yang dinyatakan dengan modulus reaksi tanah dasar.  c. Pengolahan Data Hujan Pengolahan data hujan digunakan untuk perencanaan besarnya debit limpasan yang terjadi pada suatu area, di mana besarnya debit untuk menghitung dimensi saluran drainase jalan. Data curah hujan diambil dari stasiun hujan terdekat dengan lokasi proyek.  
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3.6. Perencanaan Geometrik Jalan a. Alinyemen horizontal b. Alinyemen vertical 
3.7. Perencanaan Struktur Perkerasan Kaku a. Struktur dan jenis perkerasan b. Penentuan besarnya rencana c. Perencanaan tebal plat d. Perencanaan tulangan e. Teknik pennyambungan dan penulangan 
3.8. Perencanaan Drainase Dalam merencanakan drainase, langkah-langkahnya adalah : a. Analisa hidrologi b. Menghitung koefisien pengaliran c. Menghitung kemiringan saluran d. Menghitung kecepatan rata-rata e. Menghitung debit aliran f. Menghitung dimensi saluran 
3.9. Gambar Rencana Pada tahap ini, gambar rencana berupa gambar dari hasil perhitungan perencanaan jalan dan perancanaan drainase. Setelah perencanaan dan perhitungan telah selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan gambar rencana. Gambar rencana ini digunakan sebagai meda komunikasi dalam tahap pelaksanaan.  
3.10. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan merupakan urut-urutan kerja pada pelaksanaan konstruksi jalan yang direncanakan.  
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3.11. Rencana Anggaran Biaya Rencana anggaran biaya merupakan perencanaan besarnya biaya yang diperlukan untuk membiayai perencanaan hasil.  
3.12. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan dan saran berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil studi ini.     
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Gambar 3. 1 Bagan Metodologi 
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                 ( Halaman Ini Sengaja Dikosongkan )   
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BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  
4.1. Umum Perencanaan Jalan lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya mengacu pada perencanaan jalan yang sudah ada, dimana sebagian data tentang kondisi jalan tersebut telah ada. Kelengkapan dan ke akuratan data sangat berpengaruh terhadap kualitas jalan yang akan di rencanakan. Sebelum merencanakan suatu proyek perencanaan jalan, kita harus melakukan survei terhadap daerah yang akan di bangun. Survei adalah langkah awal dari seluruh pekerjaan yang harus di lakukan. Melalui survei  tersebut bisa di ketahui kondisi perkiraan jalan yang akan di bangun dan kemudian berlanjut dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan. Untuk mendukung perencanaan yang baik dan maksimal, maka data-data yang dibutuhkan antara lain : a. Peta loksi proyek. b. Data geometrik jalan. c. Data CBR tanah dasar. d. Data lalu lintas harian rata-rata. e. Data curah hujan. f. Gambar long section. Dari data-data perencanaan jalan diatas, dapat dilakukan perencanaan konstruksi jalan yang maksimal.         
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4.2. Pengumpulan Data  
4.2.1. Peta Lokasi Jalan Lingkar Luar timur (JLLT) berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jalan ini menghubungkan jalan akses Suramadu menuju jalan Tol Waru-Juanda. Perancanaan jalan ini memiliki panjang 16 km. Dan khususnya pada STA yang ditinjau pada Tugas Akhir ini yaitu pada STA 9+000 yang terletak di kawasan Keputih sampai dengan STA 12+000 yang terletak di kawasan Rungkut.  
4.2.2. Data Geometrik Jalan Data geometrik jalan secara umum menyangkut aspek-aspek bagian jalan diantaranya yaitu Lebar perkerasan, Lebar bahu jalan , alinyement vertikal, alinyment horizontal, dll.  Tujuan utama penggunaan goemetrik jalan adalah untuk memperhitungkan syarat-syarat kontruksi jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Dari data proyek Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya memiliki desain yang di tentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai berikut :  Tabel 4. 1 Dimensi Ukuran Jalan JLLT Surabaya 
No Kriteria Desain Jalan Dimensi 1 Lebar Perkerasan Jalan Utama 11,25 m 2 Lebar Perkerasan Jalur Lambat 7 m 3 Lebar Bahu Jalan Utama  2,0 m 4 Median Antara Jalan Utama 1,15m Sumber: Hasil Perencanaan  
4.2.3. Data CBR Tanah Asli Survei tanah pada Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya di lakukan untuk mendapatkan data keadaan 
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tanah berupa data CBR yang akan di gunakan untuk perencanaan tebal perkerasan. Data CBR di dapatkan dari tes DCP (Dynamic Cone Penetration) yang di lakukan di lokasi yang di rencanakan. Data CBR tersebut di tampilkan sebagai berikut :   Tabel 4. 2 Data CBR Tanah Asli 
No STA CBR Max CBR Mean CBR Min 1 01+500 2,5 1,5 1,1 2 03+000 22 15,4 4,2 3 04+700 8,3 5,5 2,5 4 06+000 9,1 8,2 6,7 5 07+750 15,5 10,5 6,2 6 09+200 8,5 6,1 3,7 7 10+500 13,1 7,6 2,1 8 12+000 22,8 12,5 3,7 9 13+500 20,4 11,6 3,7 10 15+000 7,9 5,9 3,8 Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013 4.2.4. Data Lalu Lintas Harian (LHR) Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya sta 09+000 s/d 12+000 termasuk ke dalam jalan bebas hambatan. Hal ini dapat di lihat  dari di bangunnya jalan ini untuk mengatasi kemacetan di Kota Surabaya bagian timur. Data lalu lintas ini di perlukan untuk memperkirakan perkembangan lalu lintas harian rata-rata pertahun sampai umur rencana. Selain itu dapat digunakan untuk merencanakan tebal lapis perkerasan dan kapasitas jalan. Khususnya pada jalan utama (Main Road).      
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a. Jalan Utama (Main Road) Perkiraan volume lalu-lintas yang akan melewati Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya di dasarkan kepada beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Data asal-tujuan perjalanan, dimana perkiraan volume lalu lintas menggunakan data matrik asal tujuan perjalanan yang bersumber dari hasil pekerjaan Penyusunan Transportasi Kota Surabaya 2017 dan OD survei tahun 2011. 2. Volume lalu lintas yang di perkirakan melewati Jalan Lingkar Luar Timur di asumsikan bahwa Jalan Lingkar Luar Barat telah berfungsi, sehingga kedua ruas jalan ini akan berbagi dalam penerimaan beban lalu lintas yang berpindah dari ruas-ruas jalan pararel. 3. Data volume LHR Jalan Tol yang berpindah, dimana volume lalu-lintas yang lewat Jalan Tol Waru-Dupak , di perkirakan sebagian akan berpindah melewati Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya. 4. Data volume LHR Jalan Arteri yang berpindah, dimana volume lalu-lintas jalan arteri pararel adalah jalan arteri koridor Utara-Selatan Kota Surabaya meliputi jalan A.Yani,Jalan Diponegoro,Jalan Pasar Kembang, Jalan Arjuno, Jalan Semarang, Jalan Perak Barat, di perkirakan sebagian akan melewati Jalan Lingkar Luar  Timur Surabaya. 5. Perkiraan volume lalu-lintas akibat perkembangan wilayah, yang dimaksud adalah perubahan jenis penggunaan lahan di koridor Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya akan mengakibatkan bertambahnya lalu-lintas di daerah tersebut. Data asal tujuan perjalanan kendaraan untuk kawasan koridor jalan lingkar luar timur Surabaya tahun 2013 adalah sebagai berikut : 
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 Tabel 4. 3 Data Tujuan Perjalanan Kendaraan 
 Gunung Anyar Rungkut Sukolilo Mulyorejo Kenjeran Bulak Total Karang Pilang 1742 1376 3687 324 509 143 7781 Jambangan 1392 1202 3420 309 472 132 6927 Gayungan 4711 3503 8084 669 828 246 18041 Wonocolo 10890 9983 26756 2213 2740 815 53397 Tenggilis 20225 17994 34706 2786 2635 857 79203 Wonokromo 12442 18406 72772 7420 9467 2900 123407 Total 51402 52464 149425 13721 16651 5093 288756 Rungkut-Sukolilo-Mulyorejo-Kenjeran-Bulak = 237354 10 % = 23735 
Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013  Tabel 4. 4 Estimasi Volume LHR jalan tol yang berpindah (kendaraan) Golongan Volume Lalu-lintas (Kendaraan/hari) I 15601 II 2335 III 953 IV 492 V 170 
Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013 Dimana: Golongan I : Mobil Golongan II : Truck 2 gandar Golongan III : Truck 3 gandar Golongan IV : Truck 4 gandar Golongan V : Truck 5 gandar Perkiraan Volume LHR Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Tahun 2013, sebagai berikut:  
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Tabel 4. 5 Perkiraan Volume LHR Tahun 2013 
Uraian Mobil Truck Kecil-Sedang Truk Besar Asal LHR jalan Tol 17395 953 661 Asal LHR dari Matrik OD 23735 - - Asal LHR Kendaraan Berat - - 5902 Jumlah 41130 953 6563 Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013  Dikarenakan perhitungan diestimasikan untuk masing-masing lajur, sedangkan data LHR yang didapat adalah volume untuk 2 jalur sekaligus. Maka diasumsikan volume total LHR yang digunakan dibagi 2. Sehingga didapatkan nilai LHR sebagai berikut:  Tabel 4. 6 Data Jumlah LHR 
Uraian Volume Lalu-Lintas (Kendaraan / Hari) 
LHR Jalan Tol 
Golongan I 7801 Golongan II 1168 Golongan III 477 Golongan IV 246 Golongan V 85 LHR Matrik O-D 11868 LHR Kendaraan Berat Dari Jalan Arteri Paralel 2951 Sumber: Hasil Perhitungan  Karena perencanaan hanya diperhitungkan untuk jalan utama (main road) dan tidak memperhitungkan jalan samping (frontage) maka volume LHR dibagi menjadi 3/5 lajur. Dan didapatkan LHR sebagai berikut :  
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Tabel 4. 7 Data LHR yang Digunakan  
Uraian Volume Lalu-Lintas (Kendaraan / Hari) 
LHR Jalan Tol 
Golongan I 4680 Golongan II 701 Golongan III 286 Golongan IV 148 Golongan V 51 LHR Matrik O-D 7121 LHR Kendaraan Berat Dari Jalan Arteri Paralel 1771 Sumber: Hasil Perhitungan  
4.2.5. Data Curah Hujan Data curah hujan adalah tinggi hujan dalam satu satuan waktu yang di nyatakan dalam mm/hari. Data ini di peroleh dari Buku Laporan Akhir Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Dinas PU Kota Surabaya. Data curah Hujan ini Di perlukan Untuk Menghitung tinggi curah hujan rencana yan akan di gunakan untuk perencanaan saluran tepi. Data curah hujan dari pengamatan didapat curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :              
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Tabel 4. 8 Data Curah Hujan 
No Tahun Hujan Harian Rata-Rata Wonorejo Keputih 
1 2003 76 102 
2 2004 85 58 
3 2005 90 110 
4 2006 153 140 
5 2007 71 127 
6 2008 68 90 
7 2009 98 120 
8 2010 98 90 
9 2011 94 78 
10 2012 95 85 
Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013  4.2.6. Data Gambar Long Section dan Cross Section Gambar long secting dan cross section digunakan untuk mengecek persamaan kondisi lapangan terkini dengan gambar yang telah di rencanakan serta berfungsi untuk mengecek arah aliran saluran dan bangunan sekitar.           
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4.3. Pengolahan Data  
4.3.1. Data CBR Pada tabel  dapat diketahui data CBR tanah dasar yang akan di gunakan untuk pekerjaan jalan. Perencanaan jalan di mulai dari sta 09+000 – 12+000 . Tetapi CBR yang akan digunakan untuk perhitungan sebagai berikut : Tabel 4. 9 Data Hasil Tes DCP 
No Titik STA (Km) Nilai CBR min 1 9 + 200 3,7 2 10 + 500 2,1 3 12 + 000 3,1 Sumber : Buku Perencanaan JLLT Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2013  a. Cara Grafis Tahapan pengerjaan dengan cara grafis : 1. Nilai CBR terendah adalah 2,1 2. Nilai CBR yang sama atau lebih besar disusun secara tabelaris mulai dari CBR terendah hingga CBR tertinggi seperti table 4.9 3. Angka terbesar diberi nilai 100%, angka lain adalah presentase dari 100% seperti table 4.9 4. Dibuat grafik  hubungan antara harga CBR dan presentase jumlah tadi. 5. Nilai CBR segmen adalah nilai pada keadaan 90%      
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Tabel 4. 10 Nilai CBR 
Nilai CBR Min Jumlah yang Sama atau Lebih Besar 
Persentase yang Sama atau Lebih besar 2.1 2 3/3 X 100% = 100.00% 3.7 1 1/3 X 100% = 33.33% 3.7 1 1/3 X 100% = 33.33% Sumber: Hasil Perhitungan  
 Gambar 4. 1 Nilai CBR dengan Cara Grafis 
Berdasarkan hasil CBR dengan cara grafis didapat nilai CBR segmen adalah sebesar 2,3%  a. Cara Analistis 
CBR Segmen= ܥܤܴ ݎܽݐܽ − ݎܽݐܽ − (஼஻ோ ெ௔௞௦ି஼஻ோ ெ௜௡)ோ ............................................................................... (4.1) 
CBR rata-rata = (௃௨௠௟௔௛ ஼஻ோ)(௃௨௠௟௔௛ ்௜௧௜௞) ................................ (4.2) 
   = (ଽ,ହ)(ଷ)  = 3,16 CBR Maks = 3,7 
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CBR Min = 2,1 Besar nilai R didapat dari tabel berikut:  Tabel 4. 11 Nilai R untuk Perhitungan Segmen Jumlah Titik Pengamatan Nilai R 2 1,41 
3 1,91 
4 2,24 
5 2,48 
6 2,67 
7 2,83 
8 2,98 
9 3,08 
>10 3,18 
Sumber: Hasil Perhitungan  CBR Segmen = 3,16 − (ଷ,଻ିଶ,ଵ)ଵ,ଽଵ     = 3,16 – 0,84    = 2,32   Dari perhitungan diatas di dapat nilai CBR segmen mendekati dengan nilai CBR terendah dari nilai CBR segmen yang ada di data.   4.3.2. Data Lalu Lintas LHR 4.3.2.1. Main road Arus lalu lintas tiap jam yang melewati Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) kota Surabaya : Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan ekuivalensi mobil penumpang (emp) seperti dibawah ini :   
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Tabel 4. 12 EMP untuk Jalan Bebas Hambatan 
  Perhitungan Q pada tahun 2013 sebagai berikut (1 Jalur) : Q golongan 1 = LHRT x k x emp   = 4680 (kend/hari) x 0,09 x 1   = 421 smp/jam Q golongan 2 = LHRT x k x emp    = 701 (kend/hari) x 0,09 x 1    = 63 smp/jam Q golongan 3 = LHRT x k x emp    = 286 (kend/hari) x 0,09 x 1,2    = 31 smp/jam Q golongan 4 = LHRT x k x emp    = 148 (kend/hari) x 0,09 x 1,6    = 21 smp/jam Q golongan 5 = LHRT x k x emp    = 51 (kend/hari) x 0,09 x 1,6    = 7 smp/jam    
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 Q Survei O-D = LHRT x k x emp    = 7121 (kend/hari) x 0,09 x 1    = 641 smp/jam (Q LHR kendaraan berat dari jalan arteri pararel ) = LHRT x k x emp   = 1771 (kend/hari) x 0,09 x 1,6   = 255 smp/jam  Perkiraan pertumbuhan lalu lintas Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya di perkirakan sebagai berikut :  Kendaraan Ringan (Golongan 1 ) = 4%  Kendaraan sedang (Golongan 2 ) = 5%  Kendaraan berat (Golongan 3,4,5 ) = 5% 
Perhitungan Q pada tahun 2014 sebagai berikut  (1 Jalur ): Q golongan 1 (2014) =ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ     = 421 × (1 + 0,04 )ଵ   = 438 smp/jam Q golongan 2 (2014) = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ    = 63 × (1 + 0,05)ଵ   = 66 smp/jam Q golongan 3 (2014) = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ     =31 × (1 + 0,05)ଵ    = 32 smp/jam Q golongan 4 (2014) = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ     = 21 × (1 + 0,05)ଵ    = 22 smp/jam Q golongan 5 (2014) = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ     = 7 × (1 + 0,05)ଵ    = 8 smp/jam Q LHR dari survei O-D = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ     = 641 × (1 + 0,05)ଵ    = 673 smp/jam 
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 (Q LHR kendaraan berat dari jalan arteri pararel) = ܳ ݐܽℎݑ݊ 2013 × (1 + ݅ )௎ோ  = 225 × (1 + 0,05)ଵ = 268 smp/jam  Berikut adalah perhitungan jumlah kendaraan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya, 1jalur dari tahun 2013 hingga tahun 2053 :  Tabel 4. 13 Perhitungan Jumlah Kendaraan 
Tahun Q  Jalan Tol Q Matrik OD 
Q Kendaraan Berat dari Jalan Arteri Paralel Gol I Gol II Gol III Gol IV Gol V 
2013 421 63 31 21 7 641 255 
2014 438 66 32 22 8 673 268 
2015 456 69 34 23 8 707 281 
2016 474 72 36 25 9 742 295 
2017 493 74 38 26 9 779 310 
2018 (S) 512 77 39 27 9 818 325 
2019 533 81 41 28 10 859 342 
2020 554 84 43 30 10 902 359 
2021 576 87 46 31 11 947 377 
2022 600 91 48 33 11 994 396 
2023 624 94 50 35 12 1044 415 
2024 648 98 53 36 13 1096 436 
2025 674 102 55 38 13 1151 458 
2026 701 106 58 40 14 1208 481 
2027 729 110 61 42 15 1269 505 
2028 759 115 64 44 15 1332 530 
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2029 789 119 67 46 16 1399 557 
2030 821 124 71 49 17 1469 584 
2031 853 129 74 51 18 1542 614 
2032 887 134 78 54 19 1619 644 
2033 923 139 82 56 19 1700 677 
2034 960 145 86 59 20 1785 710 
2035 998 151 90 62 21 1875 746 
2036 1038 157 95 65 23 1968 783 
2037 1080 163 100 69 24 2067 822 
2038 1123 170 105 72 25 2170 863 
2039 1168 176 110 76 26 2279 907 
2040 1215 184 115 79 27 2393 952 
2041 1263 191 121 83 29 2512 1000 
2042 1314 199 127 87 30 2638 1049 
2043 1366 206 133 92 32 2770 1102 
2044 1421 215 140 96 33 2908 1157 
2045 1478 223 147 101 35 3054 1215 
2046 1537 232 154 106 37 3206 1276 
2047 1598 242 162 112 39 3367 1339 
2048 1662 251 170 117 41 3535 1406 
2049 1729 261 179 123 43 3712 1477 
2050 1798 272 188 129 45 3897 1551 
2051 1870 283 197 136 47 4092 1628 
2052 1945 294 207 143 49 4297 1709 
2053 (F) 2022 306 217 150 52 4512 1795 
Sumber: Hasil Perhitungan   
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            ( Halaman Ini Sengaja Dikosongkan )    
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BAB V ANALISA PERHITUNGAN  
5.1. Analisa Data Lalu Lintas  
5.1.1. Data Lalu Lintas LHR a. Kapasitas Dasar (Co) Kapasitas didefinisikan sebagai arus lalu lintas (stabil) maksimum yang dapat dipertahankan pada kondisi tertentu geometrik, distribusi arah dan kombinasi lalu lintas, serta faktor lingkungan. Dari hasil perhitungan tipe Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya sta 09+000 s/d sta 12+000 direncanakan 6 lajur 2 arah terbagi (6/2D) adalah dengan menggunakan rumus berikut :  
             
Tabel 5. 1 Kapasitas Dasar Main Road 
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   b. Faktor Penyesuaian Kapasitas bAkibat Lebar Lajur Lalu Lintas (FCw) 
 Dari tabel faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas untuk tipe jalan 6/2D dengan lebar efektif pada tabel yaitu sebesar 11,25 m, maka di dapatkan nila FCw = 1,03  c. Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCsp) 
 Dari tabel Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCsp) diatas untuk 6 lajur 2 arah terbagi (6/2 D) dengan pemisah arah 50% - 50% di dapatkan nilai untuk FCsp = 1,00 
Tabel 5. 3 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Lajur Lalu Lintas (FCw)  
Tabel 5. 5 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCsp) 
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 5.1.2. Menentukan Nilai Kapasitas (C) Nilai kapasitas (C) dapat di tentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut C = Co x FCw x FCsp ........................................... (5.1)  = 3 lajur x 2300 smp/jam/lajur x 1,03 x 1,00  =  7107 smp/jam  
5.1.3. Menentukan Derajat Kejenuhan (DS) Derajat kejenuhan adalah rasio arus terhadap kapasitas yang digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut layak digunakan atau tidak. Perencanaan jalan perkotaan harus dapat memastikan, bahwa derajat kejenuhan (DS) tidak melebihi nilai yang dapat diterima, yaitu 0.75. Derajat kejenuhan dapat ditentukan menggunakan rumus dibawah ini : DS = Q/C .............................................................. (5.2) DS 2013 = Qtotal 2013/ C  = 2375 / 7107  = 0,203 Berikut adalah perhitungan Derajat kejenuhan kendaraan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Surabaya, dari tahun 2013 hingga tahun 2053 : (Perhitungan hanya untuk satu jalur). 
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Tabel 5. 7 Perhitungan Derajat Kejenuhan (DS) Tahun 2013 - 2053 
 
 Sumber : Hasil Perhitungan  
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 Untuk mencari DS penulis membagi Q yang telah pelulis olah menjadi Q per arah dengan mengasumsikan 50%-50%. Setelah di olah oleh penulis hingga umur rencana yang akan di buat yaitu 35 tahun dan di mulai di tahun 2018, nilai DS di akhir umur rencana yaitu 2053 mencapai 1,426. Yang artinya melebihi 0,75 dengan desain jalan 6 lajur 2 jalur (6/2D) dan masing-masing lajur memiliki lebar 3,75 meter. Pada tugas akhir ini penulis hanya menghitung nilai derajat kejenuhan sampai dengan akhir umur rencana. Untuk desain jumlah lajur dan lebar lajur yang memenuhi syarat, penulis akan memasukkan pada sub bab saran yang terdapat pada bab 6.  
5.2. Kontrol Geometrik Jalan Dalam perencanaan geometrik jalan yang di rencanakan, agar mengetahui jenis geometrik yang sesuai untuk di laksanakan. Geometrik jalan di bagi menjadi 2 yaitu : a. Alinymen Hirisontal b. Alinymen Vertikal  5.2.1. Alinyemen Horizontal Alinyemen horisontal adalah garis proyeksi sumbu jalan tegak lurus pada bidang peta, yang biasa di sebut tikungan atau belokan. Dari data yang ada pada jalan Lingkar Luar Timur Surabaya STA 9+000 – 12+000 terdapat 2 tikungan, tepatnya pada STA 9+307,896 dan STA 10+960,25. Berikut ini adalah perhitungan masing-masing tikungan :  a. Tikungan STA 9+307,896 ( Spiral-Circle-Spiral) Diperoleh data perencanaan dari DED Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya :  
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Rc = 900 m Ls = 130 V = 80 km/jam ∆ = 58,014 E = 4% F = 0,14  Menentukan nilai R min Nilai R min  dapat dihitung dengan persamaan : 
R min  = ௩మ[ଵଶ଻ ௑ (௘೘ೌೖೞ ା  ௙೘ೌೖೞ)] ........................... (5.3) 
R min = (଼଴௞௠/௝௔௠)మ[ଵଶ଻ ௑ (଴,଴ସ ା  ଴,ଵସ)] R min  = 279,965 m Syarat = Rmin<R rencana   (OK)  = 279,965m < 900m  (OK)  Menentukan Nilai Xs Nilai Xs  dapat dihitung dengan persamaan : 
Xs = ܮݏ × (1 − ௅௦మସ଴ × ோ௖మ) ....................................... (5.4) 
Xs = 130 ݉ × (1 − ଵଷ଴మସ଴ × (ଽ଴଴ ௠)మ) Xs = 129,93 m     Menentukan nilai YS Nilai Ys  dapat dihitung dengan persamaan : 
Ys = ௅௦మ଺ × ோ௖  ............................................................. (5.5) 
Ys = (ଵଷ଴ ௠)మ଺ × ଽ଴଴ ௠ Ys = 3,13 m   Menentukan nilai θs Nilai θs  dapat dihitung dengan persamaan : 
Θs = ଽ଴ ×௅௦గ × ோ௖ ............................................................. (5.6) Θs = ଽ଴ ×ଵଷ଴ ௠ଷ,ଵସ × ଽ଴଴ ௠ Θs = 4,140 
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 Menentukan nilai p Nilai p  dapat dihitung dengan persamaan : 
p =  ௅௦మ଺ × ோ௖ − ܴܿ(1 − ܥ݋ݏ θs) .............................. (5.7) 
p = (ଵଷ଴ ௠)మ଺ × ଽ଴଴ − 900(1 − ܥ݋ݏ 4,14଴ ) p = 0,78 m  
 Menentukan nilai k Nilai k  dapat dihitung dengan persamaan : 
k = ܮݏ − ௅௦మସ଴ × ோమ − (ܴ × ܵ݅݊ ߠݏ) .......................... (5.8) 
k = 130 ݉ − (ଵଷ଴ ௠)మସ଴ × (ଽ଴଴ ௠)మ − (900 ݉ × ܵ݅݊ 4,14଴) k = 64,99 m   Menentukan nilai Ts Nilai Ts  dapat dihitung dengan persamaan : Ts = [(Rc + P) tan 0,5 ∆] + K .............................. (5.8) Ts = [(900 m + 0,78 m) x tan (0,5 xLs 58,014)] + 64,99 m Ts =564,44   Kontrol TS Ts perhitungan = Ts lapangan .............................. (5.9) 564,44 m = 564,44 m  (Ok)   Menentukan nilai Es Nilai Es  dapat dihitung dengan persamaan : Es = [(Rc + P) sec 0,5 ∆] – Rc ............................ (5.10) Es = [(900 m + 0,78 m) x sec(0,5 x 58,014)] -900 m Es = 129,98 m   Kontrol Es Ts perhitungan = Ts lapangan 129,98 m  = 129,98 m (Ok)   
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 Menentukan nilai Lc Nilai Lc  dapat dihitung dengan persamaan : 
Lc = ∆ିଶ Øௌଵ଼଴ × ߨ × ܴܿ .......................................... (5.11) Lc = ହ଼,଴ଵସିଶ ସ,ଵସ ଵ଼଴ × 3,14 × 900 Lc =  780,82m   Kontrol Lc Ts perhitungan = Ts lapangan 780,8236 m = 780,8 m 781 m  = 781 m (Ok)   Menentukan nilai L total Nilai Ltotal dapat dihitung dengan persamaan :900 Ltotal = Lc + 2Ls ................................................. (5.12) Ltotal = 780,82 m + 2 (130 m) Ltotal = 1040,82 m   Kontrol Ltotal Ltotal perhitungan  = Ltotal Lapangan 1040,82 m  = 1040,82 m (Ok)   Kontrol Spiral-Circle-Spiral dapat di kontrol dengan : Ltotal   < 2Ts 1040,82 m  <2 x 564,44 m 1040,82 m  <1128,88 m  (Ok)  b. Tikungan STA 10 + 960,25 ( Spiral-Circle-Spiral) Diperoleh data perencanaan dari DED Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya : Rc = 1200 m Ls = 105 V = 80 km/jam ∆ = 40,397 
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E = 3% F = 0,14   Menentukan nilai R min Nilai R min  dapat dihitung dengan persamaan : 
R min = ௩మ[ଵଶ଻ ௑ (௘೘ೌೖೞ ା  ௙೘ೌೖೞ)]  ............................ (5.13) 
R min = (଼଴௞௠/௝௔௠)మ[ଵଶ଻ ௑ (଴,଴ଷ ା  ଴,ଵସ)] R min =  296,433 m Syarat = Rmin  < R rencana  (OK)  = 296,433 m  <  1200m   (OK)   Menentukan Nilai Xs Nilai Xs  dapat dihitung dengan persamaan : 
Xs = ܮݏ × (1 − ௅௦మସ଴ × ோ௖మ)  .................................... (5.14) 
Xs = 105 ݉ × (1 − ଵ଴ହమସ଴ × (ଵଶ଴଴ ௠)మ) Xs = 104,97 m     Menentukan nilai YS Nilai Ys  dapat dihitung dengan persamaan : 
Ys = ௅௦మ଺ × ோ௖ ........................................................... (5.15) 
Ys = (ଵ଴ହ ௠)మ଺ × ଵଶ଴଴ ௠ Ys = 1,531 m   Menentukan nilai θs Nilai θs  dapat dihitung dengan persamaan : 
Θs = ଽ଴ ×௅௦గ × ோ௖ ........................................................... (5.16) Θs = ଽ଴ ×ଵ଴ହ ௠ଷ,ଵସ × ଵଶ଴଴ ௠ Θs = 2,5070   
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 Menentukan nilai p Nilai p  dapat dihitung dengan persamaan : 
p =  ௅௦మ଺ × ோ௖ − ܴܿ(1 − ܥ݋ݏ θs)  ............................. (5.17) 
p = (ଵ଴ହ ௠)మ଺ × ଽ଴଴ − 1200(1 − ܥ݋ݏ 2,507଴ ) p = 0,383 m  
 Menentukan nilai k Nilai k  dapat dihitung dengan persamaan : 
k = ܮݏ − ௅௦మସ଴ × ோమ − (ܴ × ܵ݅݊ ߠݏ) ......................... (5.18) 
k  =105 ݉ − (ଵ଴ହ ௠)మସ଴ × (ଵଶ଴଴ ௠)మ − (1200 ݉ × ܵ݅݊ 2,507଴) k = 52,50 m  Menentukan nilai Ts Nilai Ts  dapat dihitung dengan persamaan : Ts = [(Rc + P) tan 0,5 ∆] + K .............................. (5.19) Ts = [(1200 m + 0,383 m) x tan (0,5 x 40,397)] + 52,50 m Ts = 494,12   Kontrol TS Ts perhitungan  = Ts lapangan 494,12 m  = 494,12 m  (Ok)   Menentukan nilai Es Nilai Es  dapat dihitung dengan persamaan : Es = [(Rc + P) sec 0,5 ∆] - Rc  ............................ (5.20) Es = [(1200 m + 0,383 m) sec (0,5 x 40,397)] -1200 m Es = 79,04 m   Kontrol Es Ts perhitungan  = Ts lapangan 79,04 m   = 79,04 m (Ok)   
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  Menentukan nilai Lc Nilai Lc  dapat dihitung dengan persamaan : 
Lc = ∆ିଶ Øௌଵ଼଴ × ߨ × ܴܿ .......................................... (5.21) Lc = ସ଴,ଷଽ଻ି  ଶ,ହ଴଻ ଵ଼଴ × 3,14 × 1200 Lc = 740,70cm   Kontrol Lc Ts perhitungan = Ts lapangan 740,70 m  = 740,70 m   Menentukan nilai L total Nilai Ltotal dapat dihitung dengan persamaan : Ltotal = Lc + 2Ls  ............................................... (5.22) Ltotal = 740,70 m + 2 (105 m) Ltotal = 950,70 m  Kontrol Ltotal Ltotal perhitungan  = Ltotal Lapangan 950,70 m   = 950,70 m (Ok)  Kontrol Spiral-Circle-Spiral dapat di kontrol dengan : Ltotal   < 2Ts 950,70 m   <2 x 564,44 m 950,70 m   <1128,88 m  (Ok)   5.2.2. Alinyemen Vertikal Alinyemen Vertikal (Potongan Memanjang), adalah bidang tegak yang melalui as jalan atau proyeksi tegak lurus bidang gambar. Potongan memanjang ini menggambarkan tinggi rendahnya jalan terhadap muka tanah asli. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan lengkung vertikal dan bila ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat berupa landai positif (tanjakan) atau 
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landai negatif (turunan) atau landai nol (datar). Bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung dan lengkung cembung. Kalau pada alinyemen horizontal yang merupakan bagian KRITIS adalah lengkung horizontal (bagian tikungan), maka pada alinyemen vertikal yang merupakan bagian KRITIS justru pada bagian yang lurus.  Tabel 5. 8 Elevasi Lengkung Vertikal 
STA ELEVASI ∆H X Y 
8639,921 9,136 -0,726 9123,557 9,862 
9348,706 16,616 -6,754 
9527,806 16,616 0 
9799,447 8,467 8,149 
10338,936 9,276 -0,809 
10919,436 8,405 0,871 
11193,127 16,616 -8,211 
11503,355 16,616 0 
11776,144 8,432 8,184 
12000 8,768 -0,336 
Sumber: Hasil Perhitungan  a. Perhitungan Lengkung Vertikal Cekung STA 09+123,557 (P1) Kecepatan renvana (V)  = 80 km/jam Jarak pandang henti (JPH) = 120 m (Tabel) Jarak pandang mendahului (JPM) = 550 m (Tabel) L lapangan   = 86 m   
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   Perbedaan Kelandaian  Garis 1  ∆X = X2 – X1 ...................................................... (5.23)   = STA 9123.557 – STA 8639.921    = 483,636 ∆Y = Y2-Y1 ......................................................... (5.24)   = 9,862 – 9.136   = 0,72  
G1=  ∆௬∆௫  ݔ 100%................................................. (5.25)   = ଴,ଶ଻଺ସ଼ଷ,଺ଷ଺  ݔ 100%   = 0,15%  Garis 2 ∆X = X2 – X1   = STA 9348,706 – STA 9123.557   = 225,149  ∆Y = Y2-Y1   = 16,616 – 9,862   = 6,754 
G2 = ∆௬∆௫  ݔ 100%   = ଺,଻ହସଶଶହ,ଵସଽ  ݔ 100%   = 3%  A= G2 – G1 ......................................................... (5.26)   = 3 - ,15   = 2,85% (Cekung)     
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STA PPV  =  9123,557 Elevasi PPV = 9,862  STA PLV = STA PPV – ½ L .............................. (5.27)    = 9123,557 – ½ x 86    = 9123,557 – 43    = 9080.562 Elevasi PLV = Elevasi PPV – ( ½ x L x G1 ) ..... (5.28)    = 9,862 – ( ½ x 86 x 0,15 )    = 9.797 STA PTV = STA PPV + ½ L .............................. (5.29)    = 9123,557 + ½ x 86    = 9123,557 –+43    = 9166.552  Elevasi PTV = Elevasi PPV + ( ½ x L x G2 )    = 9,862 + ( ½ x 86 x 3 )   = 11.152   Perhitungan Detail Alinyment Vertikal  L Detail   = L / 4    = 86 / 4    = 21,50  Dilihat dari PLV X1  = STA PLV + L Detail    = 9080.562 + 21,50    = 9102.06 
Y1  = ஺ ௫ ௑ଵమଶ଴଴ ௫ ௅ 
   = ଶ,଼ହ ௫ ଽଵ଴ଶ,଴଺మଶ଴଴ ௫ ଼଺     = 0,08   
107  
  
Elevasi Detail = El.PLV + (G1/100 x X1) + Y1    = 9,797 + (0,15/100 x 21,50) + 0,08    = 9.906  Dilihat dari PLV X2  = STA PLV +2 x L Detail    = 9080.562 + 43    = 9123,56 
Y2  = ஺ ௫ ௑ଶమଶ଴଴ ௫ ௅  
   = ଶ,଼ହ ௫ ଽଵଶଷ,ହ଺మଶ଴଴ ௫ ଼଺     = 0,306  Elevasi Detail = El.PLV + (G1/100 x X1) + Y2    = 9,797 + (0,15/100 x 43) + 0,306    = 10.168  b. Perhitungan Lengkung Vertikal Cembung STA 09+348,705 (P2) Kecepatan renvana (V)  = 80 km/jam Jarak pandang henti (JPH)  = 120 m (Tabel) Jarak pandang mendahului (JPM) = 550 m (Tabel) L lapangan   = 135 m   Perbedaan Kelandaian   Garis 1  ∆X = X2 – X1  = STA 9348,706 – STA 9123,557   = 225,149 ∆Y = Y2-Y1  = 16,616 – 9,862  = 0,726   
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G1 = ∆୷∆୶  ݔ 100%   = ଺,଻ହସଶଶହ,ଵସଽ  ݔ 100%   = 3% Garis 2 ∆X = X2 – X1  = STA 9527,806 – STA 9348,706  = 179,1 ∆Y = Y2-Y1  = 16,616 – 16,616  = 0  
G2 = ∆୷∆୶  ݔ 100%  = ଴ଵ଻ଽ,ଵ  ݔ 100%  = 0%  A = G2 – G1  = 0 - 3  = -3% (Cembung)  L  = 135 m STA PPV  =  9348,706 Elevasi PPV = 16,616  STA PLV = STA PPV – ½ L   = 9348,706 – ½ x 135   = 9348,706 – 67,5   = 9281,211  Elevasi PLV = Elevasi PPV – ( ½ x L x G1 )   = 16,616 – ( ½ x 135 x 3 )   = 14,591   
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STA PTV = STA PPV + ½ L   = 9348,706 + ½ x 135   = 9348,706 +67,5   = 9416,201  Elevasi PTV = Elevasi PPV + ( ½ x L x G2 )   = 16,616 + ( ½ x 135 x 0 )   = 16,616  Perhitungan Detail Alinyment Vertikal  L Detail  = L / 4   = 135 / 4   = 33,75 Dilihat dari PLV X1  = STA PLV + L Detail   = 9281,211 + 33,75   = 9314,96 
Y1  = ஺ ௫ ௑ଵమଶ଴଴ ௫ ௅ 
  = ଷ ௫ ଷଷ,଻ହమଶ଴଴ ௫ ଵଷହ   = 0,13  Elevasi Detail = El.PLV + (G1/100) x X1 - Y1   = 9,862+ (0,15/100) x (33,75) + 0,13   = 15,447 Dilihat dari PLV X2  = STA PLV +2 x L Detail   = 9281,211 + 67,50   = 9348,71 
Y2  = ஺ ௫ ௑ଶమଶ଴଴ ௫ ௅  
  = ଷ ௫ ଺଻,ହ଴మଶ଴଴ ௫ ଵଷହ   = 0,506   
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Elevasi Detail = El.PLV + (G1/100 x X2) + Y2   = 14,591+ (3/100 x 67,50) + 0,506   = 16,110 Di lihat dari PTV X3  = STA PTV – L detail   = 9416,201 – 33,75   = 9382,45 
Y3  = ஺ ௫ ௑ଶమଶ଴଴ ௫ ௅  
  = ଷ ௫ (ଵଷହିଵ ,ଶସ)మଶ଴଴ ௫ ଵଷହ    = 0,13  Elevasi Detail   = El.PPV - (G1/100) x( X3-0,05 x L) – Y3  = 16,616 + (0,3/100 ) x (101,24 -0,05 x 135) – 0,1  = 16,489                    
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 Rekapitulasi Perhitungan Alinyemen Vertikal  
 Sumber: Hasil Perhitungan   
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 Sumber: Hasil Perhitungan 
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5.3. Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Sebagai langkah awal perkerasan kaku, di butuhkan data pertumbuhan lalu lintas sampai akhir umur rencana. Data tersebut di dapatkan dari buku laporan akhir jalan lingkar luar timur Surabaya dengan masing-masing pertumbuhan sebagai berikut : a. Golongan I : 4% b. Golongan II : 5% c. Golongan III : 5% d. Golongan IV : 5% e. Golongan V  : 5%  Tabel 5. 9 LHR kendaraan lalu-lintas Jalan Lingkar Luar Timur Surabya 
Uraian LHR 2013 LHR 2014 LHR 2015 LHR 2016 LHR 2017 LHR 2018 
LHR Jalan Tol 
Gol I 4680 4868 5062 5265 5475 5694 Gol II 701 736 765 796 827 860 Gol III 286 300 312 325 338 351 Gol IV 148 155 161 168 174 181 Gol V 51 54 56 58 60 63 LHR Matrik OD 7121 7477 7776 8087 8410 8747 LHR Kendaraan Berat Jalan Arterti 1771 1859 133 2011 2091 2175 Sumber: Hasil Perhitungan  Dari nilai pertumbuhan lalu-lintas (i) dapat di gunakan untuk menentukan factor pertumbuhan lalu lintas (R) untuk mendapatkan nilai Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga (JSKN). Untuk perkerasan kaku beban lalu-lintas rencana yang di gunakan adalah yang melebihi 5 ton. Karena itu kendaraan golongan I tidak masuk dalam perhitungan.  Jumlah kendaraan LHR golongan I ditambah LHR dari matrik OD  jadi 5694 + 8747 = 14441. Dan LHR kendaraan berat jalan arterti di asumsikan 50% masuk 
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kedalam golongan IV,dan 50% masuk kedalam golongan V. Jadi jumlah kendaraan LHR matrik OD 2175 di bagi 2, yaitu 1087. Jadi untuk golongan IV yaitu 181 + 1087 =1269, dan untuk golongan V yaitu 63  + 1087 =1150  Tabel 5. 10 Data Muatan Maksimum dan Pengelompokan Kendaraan Niaga 
No Golongan Berat Total Max (Ton) 1 Golongan I 2 
2 Golongan II 18,2 
3 Golongan III 25 
4 Golongan IV 32 
5 Golongan V 42  Tabel 5. 11 Pembagian Beban Sumbu /As (Berdasarkan Penukuran Beban) 
No Jenis Kendaraan Jenis As 
1 Kendaraan ringan STRT STRT 
2 Truk 2 gandar STRT STRG 
3 Truk 3 gandar STRT STdRG 
4 Truk 4 gandar STRT STRG 
5 Truk 5 gandar STRT STRG STdRG   
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5.3.1. Perhitungan Distribusi Beban Sumbu Kendaraan Dalam survei muatan maksimum kendaraan digunakan untuk mengetahui angka ekuivalen untuk tiap jenis kendaraan, berikut perhitungan distribusi beban sumbu pada tiap jenis kendaraan :   Golongan I Muatan maksimal = 2 ton = 2000 kg , Total 2 ton dengan distribusi beban sumbu sebagai berikut :       Beban sumbu depan (STRT) = 50% x 2 ton      = 1ton Beban Sumbu belakang (STRT)= 50% x 2 ton      = 1ton    Golongan II Muatan maksimal = 18,2 ton = 18200 kg , Total 18,2 ton dengan distribusi beban sumbu sebagai berikut :       Beban sumbu depan (STRT) = 34% x 18,2 ton      = 6,19 ton Beban Sumbu belakang (STRG) = 66% x 18,2 ton      = 12,01 ton  
50% 50% 
34% 66% 
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 Golongan III Muatan maksimal = 25 ton = 25000 kg , Total 25 ton dengan distribusi beban sumbu sebagai berikut :       Beban sumbu depan (STRT) = 25% x 25ton       = 6,25 ton Beban Sumbu belakang (STdRG) = 75% x 25ton      = 18,75 ton   Golongan IV Muatan maksimal = 31,4 ton = 31400 kg , Total 31,4 ton dengan distribusi beban sumbu sebagai berikut :        Beban sumbu depan (STRT) = 18% x 31,4ton      = 5,65 ton Beban Sumbu belakang (STRG)= 28% x 31,4ton      = 8,79 ton Beban Sumbu belakang (STRG)= 27% x 31,4ton      = 8,48 ton Beban Sumbu belakang (STRG)= 27% x 31,4ton      = 8,48 ton    
25% 75% 
27% 18% 27% 28% 
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 Golongan V Muatan maksimal = 42 ton = 42000 kg , Total 42 ton dengan distribusi beban sumbu sebagai berikut :        Beban sumbu depan (STRT) = 18% x 42 ton      = 7,56 ton Beban Sumbu belakang (STRG) = 28% x 42 ton      = 11,76 ton Beban Sumbu belakang (STdRG) = 54% x 42ton      = 22,68 ton  Tabel 5. 12 perhitungan konfigurasi beban sumbu 
Jenis Kendaraan 
Konfigurasi Beban sumbu (ton) 
RD (Ton) RB (Ton) RGD (Ton) RGB (Ton) Golongan I 1.00 1.00     Golongan II 6.19 12.01     Golongan III 6.25 18.75     Golongan IV 5.65 8.79 8.48 8.48 Golongan V 7.56 11.76   22.68 Sumber: Hasil Perhitungan  Keterangan :  RD  = Roda depan RB  = Roda belakang RGD  = Roda gandeng depan RGB  = Roda gandeng depan BS  = Beban sumbu 
18% 54% 28% 
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JS  = Jumlah sumbu STRT  = Sumbu tunggal roda tunggal STRG  = Sumbu tunggal roda ganda STdRG = Sumbu tandem roda ganda  
5.3.2. Analisa CBR  Pada perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya ini, Untuk perhitungan pelat beton pada jalan. CBR yang digunakan sebagai berikut :  
Tabel 5. 13 Data CBR 
No STA CBR Max CBR Mean CBR Min 
1 09+200 8,5 6,1 3,7 
2 10+500 13,1 7,6 2,1 
3 12+000 22,8 12,5 3,7 Sumber: Data  Dari table diatas diketahui nilai CBR tanah asli yaitu 2,32%. Selanjutnya menentukan nilai CBR tanah dasar yaitu 6% karena bahan yang digunakan untuk timbunan layer paling atas adalah agregat kelas A. Setelah diketahui nilai CBR tanah  kemudian menentukan nilai repetisi sumbu untuk mengetahui tebal pondasi bawah minimum. Langkah selanjutnya adalah mencari CBR tanah efektif dengan cara memplotkan pada tabel, berikut ini adala tabelnya :   
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 Gambar 5. 1 Grafik CBR Tanah Efektif  
5.3.3. Pondasi Bawah  Pondasi bawah yang digunakan pada proyek ini adalah bahan pengikat (BP) sesuai dengan PdT – 14 – 2003. I. Stabilisasi material berbutir dengan kadar bahan pengikat yang sesuaidengan hasil perencanaan, untuk menjamin kekuatan campuran dan ketahanan terhadap erosi. Jenis bahan pengikat dapat meliputi semen kapur serta abu tebang dan slag yang di haluskan. 
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II. Campuran beraspal bergradasi rapat (dense-graded-ashpalt) III. Campuran beton kurus giling padat yang harus mempunyai kuat tekan karateristik pada umur 28 hari minimum 5,5 MPa (55 Kg/ cm2)  Digunakan bahan pengikat berupa (III) campuran beton kurus.  
5.3.4. Beton Semen Kekuatan beton yang digunakan untuk perencanaan jalan pada proyek akhir ini adalah   K-350   5.3.5. Umur Rencana  Perencanaan jalan dengan perkerasan kaku (Rigid Pavement) pada proyek akhir ini adalah 35 tahun  5.3.6. Jumlah Total Sumbu Kendaraan Niaga Per Hari Pada Saat Jalan di Buka (JSKNH) Dibawah ini adalah tabel Perhitungan Jumlah Sumbu Berdasarkan Jenis dan Bebanya :  Tabel 5. 14 Perhitungan Jumlah Sumbu Berdasarkan Jenis dan Bebanya 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Jadi berdasrkan perhitungan pada tabel diatas jumlah sumbu kendaraan niaga saat jalan mulai di buka pada tahun 2018 adalah sebesar 12450  5.3.7. Faktor Pertumbuhan Komulatif (R)  Faktor pertumbuhan komulatif lalu-lintas mempunyai rumus sebagai berikut :  
ࡾ =  (૚ + ૙, ૙૞)ࢁࡾ − ૚࢏   Keterangan : R : Faktor pertumbuhan komulatif Umur rencana (tahun) UR : Umur rencana (tahun) = 35 tahun I : Laju pertumbuhan lalulintas pertahun dalam % = 5%  
ࡾ =  (૚ + ૙, ૙૞)૜૞ − ૚૞%  =  ૢ૙, ૜૛  5.3.8. Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi (C) Lajur rencana dan koefisien distribusi dapat di tentukan dengan tabel di bawah ini, adalah sebesar 0,5 dengan lebar perkerasan 8,25 ≤ LP ≤11,25 m  Tabel 5. 15 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan dan Koefisien Distribusi (C) 
Lebar Perkerasan ( LP) Jumlah Lajur Koefisien Distribusi 1 Arah 2 Arah Lp < 5,50 m 1 lajur  1 1 5,50 m < Lp < 8,25 m 2 lajur 0.7 0.5 8,25 m < Lp < 11,25 m 3 lajur 0.5 0.475 11,23 m < Lp < 15,00 m 4 lajur - 0.45 15,00 m < Lp < 18,75 m 5 lajur - 0.425 18,75 m < Lp < 22,00 m 6 lajur - 0.4  
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5.3.9. Perhitungan Jumlah Total Sumbu Kendaraan Niaga Selama Umur Rencana (JSKN) Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana 35 tahun adalah sebagai berikut : JSKN = ܬܵܭܰܪ × 365 × ܴ × ܥ JSKN = 1721 × 365 × 90,32 × 0,5 JSKN = 205218311.42  Keterangan : JSKN = Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana JSKNH    = Jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari pada saat jalan di buka R = Faktor pertumbuhan komulatif C = Koefisien distribusi kendaraan  
5.3.10. Perhitungan Repetisi Sumbu yang Terjadi Berikut ini adalah hasil perhitungan repetisi sumbu yang terjadi :  Tabel 5. 16 Perhitungan Repetisi Sumbu 
Jenis Sumbu 
Beban Sumbu (Ton) 
Jumlah Sumbu Proporsi Beban Proporsi Sumbu Lalu Lintas Rencana Repetisi 
(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) = (IV) x (V) x (VI) 
STRT 
6.19 860 0.2370 
0.331594359 205218311.4 
16128193.5 6.25 351 0.0967 6582513.237 5.65 1269 0.3495 23781314.87 7.56 1150 0.3168 21557212.81 Total STRT 3631 1  68049234.43 
STRG 
12.01 860 0.1479 
0.531284709 205218311.4 
16128193.5 8.79 1269 0.2181 23781314.87 8.48 1269 0.2181 23781314.87 8.48 1269 0.2181 23781314.87 11.76 1150 0.1977 21557212.81 Total STRG 5817 1  109029350.9 
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STdRG 18.75 351 0.2339 0.137120932 205218311.4 6582513.237 22.68 1150 0.7661 21557212.81 Total STdRG 1501 1  28139726.05 Total  10949 3  205218311.4 Sumber = Hasil Perhitungan  a. Proporsi Beban Proporsi beban di dapatkan dari hasil pembagian antara jumlah sumbu tiap beban di bagi dengan total keseluruhan jumlah sumbu, seperti dibawah ini:  
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊ =  ܬݑ݈݉ܽℎ ݏݑܾ݉ݑ ݀ܽݎ݅ ݏݑܽݐݑ ܾܾ݁ܽ݊ܬݑ݈݉ܽℎ ݇݁ݏ݈݁ݑݎݑℎܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ    Pada STRT : 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 6,19 ݐ݋݊) =  8603631= 0,2370 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 6,25 ݐ݋݊) =  3513631= 0,0967 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 6,19 ݐ݋݊) =  12691150= 0,3945 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 6,19 ݐ݋݊) =  1723631= 0,3168   Pada STRG : 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 12,01 ݐ݋݊) =  8605817= 0,1479 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 8,79    ݐ݋݊) =  12695817= 0,2181 
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ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 8,48 ݐ݋݊) =  12695817= 0,2181 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉  8,48 ݐ݋݊) =  12695817= 0,2181 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 11,76 ݐ݋݊) =  11505817= 0,1977   Pada STdRG : 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 18,75 ݐ݋݊) =  3511501= 0,2339 
ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܾܾ݁ܽ݊(ܾܾ݁ܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ 22,68 ݐ݋݊) =  11501501= 0,7611  b. Proporsi Sumbu Proporsi sumbu didapatkan dari perhitungan yaitu hasil bagi antara total keseluruhan jumlah sumbu di bagi total jumlah sumbu keseluruhan jenis kendaraan,berikut adalah perhitungan prporsi sumbu :  ܲݎ݋݌݋ݎݏ݅ ܵݑܾ݉ݑ 
=  ܶ݋ݐ݈ܽ ݆ݑ݈݉ܽℎ ݏݑܾ݉ݑ ݀ܽݎ݅ ݏݑܽݐݑ ܾܾ݁ܽ݊ܶ݋ݐ݈ܽ ݆ݑ݈݉ܽℎ ݇݁ݏ݈݁ݑݎݑℎܽ݊ ݏݑܾ݉ݑ          
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 Pada STRT : 
Proporsi sumbu =  363110949 = 0,331  Pada STRG : 
Proporsi sumbu 81910949 = 0,531   Pada STdRG : 
Proporsi sumbu =  150110949 = 0,137  5.3.11. Faktor Keamanan Beban Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan factor keamanan beban (Fkb). Faktor keamanan beban ini digunakan untuk tingkat relibilitas.Faktor keamanan beban dapat dilihat di tabel berikut ini :  
5.3.12. Perhitungan Tebal Plat Beton   Jenis Perkerasan = Perkerasan beton bersambung tanpa tulangan (BBTT)  Jenis bahu   = Bahu beton  Umur rencana   = 35 tahun  Kuat tekan beton (fc) = 350 kg/cm2   Kuat tekan beton (fc’) = 0,83 x 35 = 29,05 Mpa  Kuat tarik lentur (fcf) = ܭ√fc’ 
Tabel 5. 17 Faktor Keamanan Beban 
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   = 0,75ඥ29,05     = 4,04  Mpa   (K = Konstanta, 0,7 untuk agregat tidak pecah 0,75 untuk agregatpecah)  Faktor keamanan beban  = 1,2  JSKN    = 28363757.83  CBR tanah dasar   = 6%  CBR tanah efektif  = 23%  Tebal tafsiran pelat beton = 22cm Perhitungan tebal pelat beton yang akan digunakan dengan cara memilih tebal pelat tertentu dan menganalisanya dari factor fatique dan erosi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan tebal pelat beton sebagai berikut ini :   Kolom jenis sumbu = Pembagian jenis-jenis sumbu pada setiap as jenis kendaraan yaitu STRT,STRG, dan STdRG  Kolom beban sumbu = Beban sumbu yang diambil dari masing-masing jenis kendaraan  Kolom beban rencana = Beban sumbu dikalikan dengan factor keamanan (Fk) = 1,2  Kolom repetisi beban = Repetisi beban yang diambil merupakan jumlah repetisi yang terjadi pada masing-masing kombinasi konfigurasi sumbu kendaraan.  Kolom factor tegangan dan erosi (TE) dan factor erosi (FE) dapat di lihat di buku Perencanaan Beton Semen Pd-T-14-2003 dan FRT di dapat dari :  
FRT = ்ா௄௨௔௧ ்௔௥௜௞ ௅௘௡௧௨௥ ஻௘௧௢௡   Kolom repetisi beban ijin pada analisa fatik dan erosi  dapat dilihat di dalam nomogram yang ada di dalam buku Perencanaan Beton Semen Pd-T-14-2003. Pada masing-masing konfigurasi sumbu kendaraan dapat diketahui 
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repetisi  beban ijin. Jika didapat repetisi beban ijin melampaui batas nomogram, maka analisis tersebut memiliki nilai tidak terbatas (TT)  Kolom persen rusak di analisa fatik dan erosi  = persen rusak pada analisa fatik menunjukkan factor adanya kerusakan, apabila merencanakan dengan tebal beton tersebut. Pada factor fatique dan erosi tidak boleh lebih dari 100%. Berikut adalah rumus untuk perhitungannya :  
Persen rusak  = ௄௢௟௢௠ ௥௘௣௘௧௜௦௜ ௬௔௡௚ ௧௘௥௝௔ௗ௜ோ௘௣௘௧௜௦௜ ௜௝௜௡ ௗ௔௟௔௠ ௔௡௔௟௜௦௔ ௙௔௧௜௞  × 100% 
Persen rusak  = ௄௢௟௢௠ ௥௘௣௘௧௜௦௜ ௬௔௡௚ ௧௘௥௝௔ௗ௜ோ௘௣௘௧௜௦௜ ௜௝௜௡ ௗ௔௟௔௠ ௔௡௔௟௜௦௔ ௘௥௢௦௜  × 100%  a. Tebal Taksiran Plat Beton Sebesar 33 cm   
Sumber = Hasil Perhitungan     
Tabel 5. 19 Perhitungan analisa fatik dan erosi 
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Dengan tebal plat beton 33 cm , terlihat presentasi erosi sebesar 107,79% > 100%. Maka tebal perkerasan tersebut tidak memenuhi (TIDAK OKE)   
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 Gambar 5. 2 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
  
STRT 
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                            5. 3 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
 
STRG 
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STdRG  
Gambar 5. 3 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
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 Gambar 5. 4 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beton 
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 Gambar 5. 5 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beto 
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 Gambar 5. 6 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beton 
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 b. Tebal Taksiran Plat Beton Sebesar 34 cm 
Sumber = Hasil Perhitungan  Dengan tebal plat beton 34 cm , terlihat presentasi erosi sebesar 43,11% < 100%. Maka teBal perkerasan tersebut  memenuhi (OKE)            
Tabel 5. 21 Perhitungan analisa fatik dan erosi 
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 Gambar 5. 7 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
 
STRT 
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 Gambar 5. 8 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
STRG 
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 Gambar 5. 9 Analisa Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan, Dengan / Tanpa Bahu Beton 
STdRG  
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 Gambar 5. 10 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beton 
  
140  
   
  
 Gambar 5. 11 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beton  
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 Gambar 5. 12 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Ijin Berdasarkan Faktor Erosi Dengan Bahu Beton 
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Gambar Perencanaan Tebal Perkerasan 
 Gambar 5. 13 Perencanaan Tebal Perkerasan 
Sumber : Hasil Perhitungan  5.3.13. Perhitungan Sambungan 5.3.13.1.1. Perhitungan sambungan melintang beton bersambung tanpa tulangan (BBTT)(Dowel) :  Perhitungan penggunaan dowel sebagai penyambung atau peengikat pada sambungan plat beton dapat di lihat dari table berikut :  Tabel 5. 23 Diameter Ruji / Dowel 
143  
  
Dari tabel di atas, dapat digunakan ruji/dowel dengan diameter maksimum yaitu 38 mm. Sambungan susut dipasang setiap jarak 3,75 m sesuia lebar lajur, ruji digunakan dengan ukuran panjang 45 cm. Jarak antar ruji adalah 30 cm, sesuai dengan peraturan di dalam tabel untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan.  
5.3.13.1.2. Perhitungan sambungan memanjang beton bersambung tanpa tulangan (BBTT)(Tie Bar) :  Jarak antar sambungan (b) =  4 m (Ketentuan )  Tebal plat (h)   = 340 mm = 0,34 m  Lebar plat   = 3 x 3,75 = 11,25 m Mutu baja   = BJTU-24   Fy    = 40 Mpa  Berat isi beton   = 2400 kg/m3   Tie bar : At = 204 x b x h  = 204 x 4m x 0,34m  = 277,44 mm2 Trial dengan tulangan tiebar baja ulir D16 A izin = ¼ x π x d2  = ¼ x 3,14 x 162  = 200,96 mm2 < 277,44 mm2 Trial dengan tulangan tiebar baja ulir D19 A izin = ¼ x π x d2  = ¼ x 3,14 x 192  = 283,38 mm2 > 277,44 mm2  
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Jarak antar batang pengikat yang digunakan  adalah 500 mm atau 50 cm, jadi panjang batang pengikat tie bars sebagai berikut : L = (38,3 x ϴ ) + 50  = (38,3 x 19 ) + 50  = 777,7 mm = 780mm = 78cm Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut :  Diameter tie bar  = 19 mm  Panjang tiap tie bar = 780 mm  Jarak tiap tiebar  = 500 mm    
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 Gambar 5. 14 Detail Sambungan  
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5.4. Perencanaan Drainase Drainase jalan merupakan bagian yang sangat penting pada perencanaan jalan. Drainase adalah system pengeringan dan pengaliran air yang berfungsi untuk mengendalikan kelebihan permukaan air. Permukan air dalam sebuah konstruksi jalan harus sangat diperhatikan, karena jika air sampai menggenang di permukaan badan jalan, genangan air tesebut dapat merusak konstruksi jalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan drainase jalan adalah, analisa curah hujan dan perencanaan dimensi saluran drainase agar dapat menamung jumlah debit air pada daerah tersebut. Perencanaan drainase dilakukan sesuai dengan acuan Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03 – 3424 – 1994. 
5.4.1. Stasiun Daerah Tangkapan Hujan dan Curah Hujan Maksimum Stasiun hujan yang masuk pada STA 9+000 s/d 12+000 adalah stasiun hujan Wonorejo Keputih. Berikut adalah curah hujan maksimum pada tiap-tiap stasiun : Tabel 5. 25 Perhitungan Curah Hujan Daerah Wonorejo 
No Tahun Curah Hujan Maksimum Wonorejo 
Xi-Xmean (Xi-Xmean)2 
1 2003 76 16.8 282.4 2 2004 85 7.8 60.84 3 2005 90 2.8 7.84 4 2006 153 60.2 3624.04 5 2007 71 21.8 475.24 6 2008 68 24.8 615.04 7 2009 98 5.2 27.04 8 2010 98 5.2 27.04 9 2011 94 1.2 1.44 10 2012 95 2.2 4.84 Sumber : Hasil Perhitungan 
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n     = 10 ∑ Curah hujan harian maksimum = 928 ∑ Rata-rata   = 5125.6  1. Tinggi Hujan Maksimum Rata-rata 
X rata-rata = ஊ ௑௜௡ =  ଽଶ଼ଵ଴  = 92.8 2. Standar Deviasi 
Sx = ටቀஊ ௑௜ି௑௜మ௡ ቁ = ටቀହଵଶହ.଺ଵ଴ ቁ = 22.6  Tabel 5. 26 Perhitungan Curah Hujan Daerah Keputih 
No Tahun Curah Hujan Maksimum Keputih 
Xi-Xmean (Xi-Xmean)2 
1 2003 102 2 4 2 2004 58 42 1764 3 2005 110 10 100 4 2006 140 40 1600 5 2007 127 27 729 6 2008 90 10 100 7 2009 120 20 400 8 2010 90 10 100 9 2011 78 22 484 10 2012 85 15 225 Sumber : Hasil Perhitungan  n     = 10 ∑ Curah hujan harian maksimum = 1000 ∑ Rata-rata   = 5506  1. Tinggi Hujan Maksimum Rata-rata 
X rata-rata = ஊ ௑௜௡ =  ଵ଴଴଴ଵ଴  = 1000   
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2. Standar Deviasi 
Sx = ටቀஊ ௑௜ି௑ మ௡ ቁ = ටቀହହ଴଺ଵ଴ ቁ = 23.46  Perhitungan Nilai Xt 
Xt = ܺ ݎܽݐܽ2 +  ௌ௫ௌ௡  (Yt-Yn)   Tabel 5. 27 Periode Ulang Periode Ullang (Tahun) Variasi yang Berkurang 2 0.3665 5 1.4999 10 2.2502 25 3.1985 50 3.9019 100 4.6001 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Jalan SNI 03-3424-1994  Tabel 5. 28 Nilai Yn 
 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Jalan SNI 03-3424-1994  
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Tabel 5. 29 Nilai Sn
 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Jalan SNI 03-3424-1994 Periode Ulang ( T ) = 5 Tahun n = 10 Tahun Yt = 1.4999 Yn = 0.4952 Sn = 0.9496   Xt  Wonorejo = ܺ ݎܽݐܽ2 +  ௌ௫ௌ௡  (Yt-Yn) = 116.75  Xt  Keputih = ܺ ݎܽݐܽ2 +  ௌ௫ௌ௡  (Yt-Yn) = 124.82  Curah hujan efektif dianggap mempunyai penyebaran seragam selama 4 jam. Maka nilai  I didapatkan dari persamaan berikut :  I Winorejo 
I = ଽ଴% ௫ ௑௧ସ  I = ଽ଴% ௫ ଵଵ଺.଻ହସ  = 26.27  I Keputih 
I = ଽ଴% ௫ ௑௧ସ  I = ଽ଴% ௫ ଵଵ଺.଻ହସ  = 28.08 Didapatkan niali I gabungan adalah sebesar 27.17  
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5.4.2. Perhitungan Tc Pada Main Road dan Fly Over Dikarenakan terdapar 2 bagian main road yaitu pada saat main road datar, dan main road yang berupa fly over maka nila T1 juga dibedakan menjadi 2 bagian.  Tabel 5. 30 Hubungan Kondisi Permukaan dengan Koefisien Hambatan Kondisi Lapis Permukaan nd Lapisan semen dan aspal beton 0.013 Perukaan licin dan kedap air 0.020 Permukaan licin dan kokoh 0.10 Tanah dengan rumput tipis dan gundul dengan permukaan sedikit kasar 0.20 Padang rumput dan rerumputan 0.40 Hutan gundul 0.60 Hutan rimbun dan hutan gundul rapat dengan hamparan rumput jarang smpai rapat 0.80 Sumber : Tata Cara Perencanaan Drainase Jalan SNI 03-3424-1994  Perhitungan T1 
T1 = ( ଶଷ  ݔ 3.28 ݔ ܮ݋ ݔ ௡ௗ√௦  )଴.ଵ଺଻ Keterangan : T1 = Waktu Inlet (m) Lo = Jarak dari titik terjauh ke fasilitas drainase (m) nd = Koefisien hambatan s = Kemiringan daerah pengaliran  V = Kecepatan air rata-rata diselokan (m/dt)        
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 Tabel 5. 31 Perhitungan T1 pada Main Road Main Road Lo nd s T1 Median 1.15 0.013 1% 0.8297 Badan Jalan 11.25 0.013 2% 1.146 Bahu Jalan 3.5 0.013 4% 0.8899 Median Tepi 2 0.02 2% 0.9229 Frontage 7 0.013 2% 1.0587 Pemukiman 100 0.4 4% 2.7607 ∑ 124.9  7.6079  Tabel 5. 32 Perhitungan T1 pada Fly Over Fly Over Lo nd s T1 Median 1.15 0.013 1% 0.8297 Badan Jalan 11.25 0.013 2% 1.146 Bahu Jalan 3.5 0.013 4% 0.8899 Median Tepi 2 0.013 1% 0.91 Frontage 7 0.013 2% 1.0587 Pemukiman 100 0.4 4% 2.7607 ∑ 124.9  7.595  Didapatkan Nilai T1 sebesar 3.7511 pada Main Road dan 3.6821 pada Fly Over.  Perhitungan T2 
T2 = ௅଺଴ ௫ ௏ Keterangan : T2 = Waktu aliran (m)  L = Panjang Saluran (m). V = Kecepatan Air rata-rata diselokan.   Perhitungan TC TC = T1 + T2 Keterangan : TC = Waktu Konsentrasi (m) 
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Perencanaan dimensi saluran tepi (Drainase) pada STA 9+000 s/d 9+123.557 STA start = 9+000 STA end = 9+123.557 L = 123.557 m  1. T1 = 7.6079 
2. T2 = ௅଺଴ ௫ ௏ = ௅ଵଶଷ.ହହ଻଺଴ ௫ ଵ.ହ  = 3.0899 
(v = 1.5 (Tabel 2 SNI 03-3424-1994)) 3. TC = T1 + T2 TC = 10.697 4. Intensitas Hujan (I) Intensitas hujan maksimum (mm/jam) ditentukan dengan cara memplotkan harga Tc, kemudian tarik garis ke atas sampai memotong intensitas hujan kurva rencana. Sehingga didapatkan Nilai I = 160 mm /jam 5. Besar Koefisien (C) Besar Koefisien C didapatkan dari Tabel Hubungan Kondisi Permukaan Tanah Dan Koefisien Pengaliran buku Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03 – 3424 -1994.  Perhitungan C 
C =஼ଵ.஺ଵା஼ଶ.஺ଶା஼ଷ.஺ଷ஺ଵା஺ଶା஺ଷ  A = b x L  Keterangan : C1.C2.C3 = Koefisien Pengaliran yang sesuai dengan tipe kondisi permukaan. A1.A2.A3 = Luas daerah pengaliran yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi permukaan.   
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STA 9+000 s/d 9+123.557 
b L A C koefisien C 
Median 1.15 123.557 142.09 0.7 
0.62 
Badan Jalan 11.25 123.557 1390 0.7 Bahu Jalan 3.5 123.557 432.44 0.7 Median Tepi 2 123.557 247.11 0.6 Frontage 7 123.557 864.89 0.7 Pemukiman 100 123.557 12355.7 0.6 Sumber : Hasil Perhitungan  Ddidapatkan nilai C adalah 0.62  6. Menghitung Besar Debit (Q) A Total = 15432.269  m2 = 0.0154 Km2 C = 0.62 I = 160 mm/ jam 
Q = ଵଷ.଺  ݔ ܥ ݔ ܫ ݔ ܣ  Q = ଵଷ.଺  ݔ 0.692ݔ 160 ݔ 0.0154  Q = 0.424 m3 / Detik 7. Penampang Basah Selokan Samping 
 Fd = ொ௩  = ଴.ସଶସଵ.ହ  = 0.282 m2 8. Penampang Basah Selokan Samping b = 2d  Fe = b x d   = 2d x d  = 2d2  Fe = Fd 2d2 = 0.282 m2 d2 = 0.141 m2 d = 0.376 m  
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 b = 2d b = 2 x 0.376 b = 0.75 m  w = √0.5ݔ ݀ =  √0.5ݔ0.17 = 0.43 m  9. Menghitung saluran yang diizinkan menggunakan rumus: Fd = 0.282 m2 n =  0.014 (Harga n untuk satuan rumus  manning, saluran beton baik sekali). V = 1.5 m/det. P = b+2d P = 0.75 + 2(0.376) = 1.504 
R = ிௗ௉  = ଴.ଶ଼ଶଵ.ହ଴ସ = 0.188 I = (௏ ௫ ௡ ோమయ )ଶ = (
ଵ.ହ ௫ ଴.଴ଵସ
 ଴.ଵ଼଼మయ )ଶ = 0.82% I Lapangan = ா௟௩ ௧௜௡௚௚௜ିா௟  ௥௘௡ௗ௔௅    = ଵ଴.ଵଽଵ – ଽ.଺଻଺ଵଶଷ.ହହ  = 0.42%             
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5.4.3. Rekapitulasi Perhitungan Debit Rencana  
Segment STA start Sta End L (m) EL S EL E 
Segment 1a 9+000 9+123.557 123.557 9.676 10.191 
Segment 2a 9+123.557 9+348.706 225.149 10.191 16.129 
2b.1 9+348.706 9+450 101.294 16.129 16.616 
2b.1 9+450 9+527.806 77.806 16.616 16.151 
2b.1 9+527.806 9+799.447 271.641 16.151 8.833 
2b.2 9+799.447 10+338.936 539.489 8.833 9.237 
Segment 3a.1 10+338.936 10+919.436 580.5 9.237 8.565 
3a.2 10+919.436 11+193.127 273.691 8.565 16.208 
3a.2 11+193.127 11+300 106.873 16.208 16.616 
3b.1 11+300 11+503.355 203.355 16.616 16.159 
4a.1 11+503.355 11+529 25.645 16.159 15.733 
Segment 4b.1 11+529 11+776.144 247.144 15.733 8.561 
Segment 4b.1 11+776.144 12+000 223.856 8.561 8.768 Sumber : Hasil Perhitungan              
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T1 T2 TC I (mm/jam) C A QR (m3/detik) 
7.60785696 3.088925 10.69678 160 0.618335 0.015432 0.424102538 
7.59496918 5.628725 13.22369 149 0.65044 0.028121 0.757048503 
7.59496918 2.53235 10.12732 162 0.65044 0.012652 0.370310605 
7.59496918 1.94515 9.540119 163 0.65044 0.009718 0.286198997 
7.59496918 6.791025 14.38599 148 0.65044 0.033928 0.907244721 
7.60785696 13.48723 21.09508 132 0.618335 0.067382 1.527706967 
7.60785696 14.5125 22.12036 130 0.618335 0.072504 1.618933875 
7.59496918 6.842275 14.43724 149 0.65044 0.034184 0.920267741 
7.59496918 2.671825 10.26679 162 0.65044 0.013348 0.390706313 
7.59496918 5.083875 12.67884 152 0.65044 0.025399 0.697534764 
7.59496918 0.641125 8.236094 168 0.65044 0.003203 0.097225324 
7.59496918 6.1786 13.77357 150 0.65044 0.030868 0.83658244 
7.60785696 5.5964 13.20426 149 0.618335 0.02796 0.71554762 Sumber : Hasil Perhitungan              
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5.4.4. Perencanaan Dimensi Saluran  STA start Sta End L EL S EL E ∆Y I QR 
9+000 123.557 123.557 9.676 10.191 0.515 0.0041681 0.424102538 
9+123.557 9+348.706 10.191 10.191 16.129 5.938 0.582671 0.757048503 
9+348.706 9+799.447 450.741 16.129 8.833 7.296 0.0161867 1.563754323 
9+799.447 10+338.936 539.489 8.833 9.237 0.404 0.0007489 1.527706967 
10+338.936 10+919.436 580.5 9.237 8.565 0.672 0.0011576 1.618933875 
10+919.436 11+300 380.564 8.565 16.616 8.051 0.0211554 1.310974055 
11+300 11+503.355 203.355 16.616 16.159 0.457 0.0022473 0.697534764 
11+503.355 11+529 25.645 16.159 15.733 0.426 0.0166114 0.097225324 
11+529 12+000 471 15.733 8.768 6.965 0.0147877 1.55213006 
 
Fd = Q / V d b w P R A v 
0.282735 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.062830006 2.25 0.722127456 
0.504699 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.112155334 2.25 12.58818204 
1.042503 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.231667307 2.25 3.411223917 
1.018471 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.226326958 2.25 0.722344985 
1.079289 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.239842056 2.25 0.933695929 
0.873983 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.194218378 2.25 3.465273705 
0.465023 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.103338484 2.25 0.740045178 
0.064817 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.014403752 2.25 0.537346076 
1.034753 1.5 1.5 0.866025 4.5 0.229945194 2.25 3.244220596 
Sumber : Hasil Perhitungan       
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 QR QS Ket 
0.424102538 1.624786776 AMAN 0.757048503 28.32340958 AMAN 1.563754323 7.675253812 AMAN 1.527706967 1.625276216 AMAN 1.618933875 2.100815839 AMAN 1.310974055 7.796865836 AMAN 0.697534764 1.665101651 AMAN 0.097225324 1.209028671 AMAN 1.55213006 7.29949634 AMAN Sumber : Hasil Perhitungan  Setelah didapatkan nilai Qr < Qs maka saluran dinyatakan aman dengan dimensi 100 cm x 50cm. karena saluran drainase menggunakan box culvert precast dari Asiacon Cipta Prima, maka dimensi yang digunakan adalah 150cm x 150cm.             
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5.5. Metode Pelaksanaan 5.5.1. Pekerjaan Pendahuluan Setelah proyek sudah direncanakan dengan baik dan menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pihak kontraktor akan segera melakukan survei ke tempat proyek yang akan dikerjakan untuk melihat keadaan eksisting dari kondisi lapangan lokasi proyek, dan kemudian menentukan dimana lokasi yang tepat untuk didirikannya kantor lapangan (Direction Kit). Survei yang dilakukan tersebut harus memiliki ketentuan untuk fasilitas pekerja dan pelakasnaan proyek seperti berikut : 1. Lokasi dapat dilewati oleh kendaraan berat. 2. Lokasi harus menjangkau semua pekerjaan proyek (terletak ditengah). 3. Tidak mengganggu fasilitas umum dan kegiatan warga sekitar. 4. Tersdia sumber air bersih.  5.5.1.1. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Mobilisasi atau pengadaan alat alat berat serta Demobilisasi atau mengembalikan kembali, adalah kegiatan yang harus disiapkan untuk mengerjakan proyek. Mobilisasi yang pertamakali dilakukan adalah, mendatangkan Buldozer untuk pekerjaan pembersihan lahan pada lokasi proyek.  5.5.1.2. Pembersihan Lokasi Sebelum memulai pekerjaan, lokasi proyek harus bersih dari tanaman yang tumbuh di sepanjang daerah proyek. Karena adanya tanaman terebut bisa mengganggu pekerjaan tanah yang akan dijadikan tempat struktur itu dibangun.  5.5.1.3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank Kontraktor harus membuat patok atau tanda untuk setiap unit pekerjaan yang memerlukan bouwplank. Patok tersebut harus diikat ketinggiannya dengan patok yang sudah 
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ada atau terhadap tinggi patok yang disetujui oleh konsultan pengawas. Dan juga patok tersebut harus dibuat dari bahan yang kuat dana wet, serta permukaan atasnya harus rata jika dilihat melalui waterpass.  5.5.1.4. Pembuatan Direksi Kit Kantor dan juga Direksi kit adalah fasilitas yang diperlukan oleh para karyawan dan pekerja proyek agar dalam pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancer. Didalam direksi kit biasanya terdapat tempat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian pekerjaan, pekerjaan administrasi proyek, tempat gambar penjadwalan, gambar bestek dan juga kurva s. serta terdapat juga tenpat untuk istirahat, mandi dan juga beribadah.  5.5.1.5. Pembuatan Job Mix Design Sebelum pekerjaan utama dilaksakan terlebih dahulu dilaksakan pengambilan sampel bahan dari quary yang berada di lokasi setempat atau yang berdekatan dengan lokasi tersebut, diantanya batu, pasir dan bahan Timbunan Pilihan selanjutnya dibawa ke laboratorium job Mix Formula/Job Mix, untuk kemudian digunakan sebagai design yang akan dipakai sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan proyek.  5.5.1.6. Pengaturan Arus Lalu Lintas dan Pemeliharaan Terhadap Arus Lalu Lintas Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pengaturan arus lalu lintas transportasi dilakukan dengan pembuatan tanda-tanda lalu lintas yang memadai disetiap kegiatan lapangan. Bila diperlukan dapat ditempatkan petugas pemberi isyarat yang bertugas mengatur arus lalu lintas pada saat pelaksanaan.  
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5.5.1.7. Rekayasa Lapngan Dengan petunjuk yang ada di direksi teknis, survey/rekayasa lapangan dilaksanakan untuk menentukan kondisi fisik dan struktural dari pekerjaan dan fasilitas yang ada dilokasi pekerjaan, sehingga dimungkinkan untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap rancangan kerja yang  telah diberikan sitem dan tatacara survey yang dikordinasikan dengan direksi teknis.  5.5.1.8. Material dan Penyimpanan Bahan dan peralatan yang akan digunakan didalam pekerjaan harus memenui spesifikasi dan standard yang berlaku, baik ukuran, type maupun ketentuan lainnya sesuai petunjuk Direksi Teknis. Semua material yang akan digunakan untuk proses pembuatan Concrete diambil dari Quary yang sudah ditentukan. Bahan dan peralatan terasebut juga harus memeliki lokasi atau tempat sendiri yang baik dana man untuk disimpan agar memudahkan penggunaannya.  5.5.1.9. Jadwal Konstruksi Jadwal kontruksi dibuat pihak kontraktor, diajukan kepada Direksi Teknis untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan pada saat dilaksanakan rapat pendahuluan (Pre Construction Meeting/PCM).   5.5.1.10. Galian untuk Selokan Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan drainase dan saluran air dilakukan baik pada sisi kanan dan kiri jalan sepanjang jalan yang akan dikerjakan. Pelaksanaan galian untuk selokan drainase dan saluran air meliputi : 1. Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator. 2. Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck. 
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3. Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan.  4. Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian.  5.5.2. Pekerjaan Tanah  Pekerjaan yang pertama dilakukan dalam pembuatan jalan adalah pekerjaan tanah. Dalam pekerjaan tanh terdapat item–item yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :  5.5.2.1. Galian Tanah Pekerjaan galian tanah harus mencakup seluruh galian. Pelaksanaan galian memiliki prosedur sebagai berikut : 1. Pengukuran dan pemasangan bowplank atau menentukan kedalaman galian. Pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur theodolit dengan mempedomani hasil rekayasa yang telah ditentukan oleh konsultan dan pihak proyek.Pemasangan bowplank dilakukan setelah hasil dari pengukuran disetujui oleh pihak Konsultan dan direksi Pekerjaan.  2. Penggalian secara Manual. Pekerjaan penggalian dilaksanakan setelah pemasangan bowplank dalam hal ini penentuan kedalaman galian. Tanah yang digali secara manual dikumpulkan ke tepi galian dan selanjutnya dimuat ke Dump Truck, kemudian diangkut keluar lokasi proyek. 3. Penggalian dengan Menggunakan Alat Berat. Pekerjaan penggalian dilaksanakan setelah pemasangan bowplank dalam hal ini penentuan kedalaman galian.Tanah yang digali oleh Excavator langsung dimuat ke Dump Truck, kemudian diangkut keluar lokasi proyek.   
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 5.5.2.2. Timbunan Tanah Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas level timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau distujui oleh Direksi pekerjaan.Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus sesuia dengan ketentuan. Pekerjaan timbunan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Pengangkutan Material  Pengangkutan Material Urugan pilihan kelokasi pekerjaan menggunakan dump truck dan loadingnya dilakukan dengan menggunakan wheel loader. Pengecekan dan pencatatan volume material dilakukan pada saat penghamparan agar tidak terjadi kelebihan material disatu tempat dan kekurangan material ditempat lain.  2. Penghamparan Material  Penghamparan material dilakukan dengan menggunakan motor grader dalam tahap penghamparan ini harus diperhatikan hal-hal berikut : 1. Kondisi cuaca yang memungkinkan 2. Panjang hamparan pada saat setiap section yang didapatkan sesuai dengan kondisi lapangan. Lebar penghamparan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tebal penghamparan sesuai dengan spesifikasi, semua tahapan pekerjaan hamparan dan tebal hamparan berdasarkan petunjuk dan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 3. Material yang tidak dipakai dipisahkan dan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan. 
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 5.5.2.3. Pemadatan Material Pemadatan dilakukan dengan menggunakan Vibro Roller, dimulai dari bagian tepi ke bagian tengah.Pemadatan dilakukan berulang jika dimungkinkan untuk mendapat hasil yang maksimal dengan dibantu alat water tank untuk membasahi material timbunan pilihan dan diselingi dengan pemadatan dengan menggunakan Vibro Roller. Timbunan pilihan dipadatkan mulai dari tepi  luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut  Urutan Kerja/Metode kerja untuk pemadatan material adalah sebagai berikut :  1. Material urungan biasanya dimuat ke Dump Truck dengan menggunakan whell Loader 2. Pengankutan material urungan biasanya dilakukan dengan Dump Truck dari quarry /borrow pit  3. Material urungan biasa dihampar dengan menggunakan Motor Grader 4.  Hamparan material disisram air dengan Water Tank truck (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Vibro Roller. 5. Selama pemadatan sekelompok pekerjaan akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu 
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5.5.2.4. Penyiapan Badan Jalan Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dilakukan setelah seluruh pekerjaan galian tanah telah memenuhi ketentuan elevasi yang ditentukan dalam perencanaan serta telah disetujui oleh Direksi Lapangan barulah dilakukan penyiapan badan jalan dengan ukuran sesuai gambar rencana/bestek. Prosedur pelaksanaan Penyiapan Badan Jalan sebagai berikut: 1. Motor Grader meratakan permukaan hasil galian 2. Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah dipotong/diratakan oleh Motor Grader 3. Sekelompok pekerja akan membantu meratakan badan jalan dengan alat bantu. 
5.5.2.5. Pekerjaan Perkerasan Kaku  Pekerjaan perkerasan kaku dilakukan pada main road, dan didalam bagian main road juga terdapat bagian yang berupa fly over. Namun pada bagian fly over tetap diasumsikan sama dengan main road biasa untuk bagian perkerasannya. Metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku adalah sebagai berikut : 1. Penyiapan Tanah Dasar Persyaratan tanah dasar untuk perkerasan kaku harus memenuhi persyaratan daya dukung, kepadatan, maupun kekuatannya. Lapis pondasi bawah untuk perkerasan kaku dapat berupa lean concrete (beton kurus). Untuk persiapan lapis pondasi bawah memiliki metode yang sama dengan saat pengurugan.        
166  
   
2. Pekerjaan Lean Concrete Lean Concrete di hampar diatas lapisan agregat kelas A disepanjang areal pekerjaan yang akan di bangun jalan. Untuk penghamparan lean concrete disini menggunakan beton kelas E atau beton K-125.Tebal lean Concrete yang di hampar adalah 10 cm. Langkah-langkah metode pelaksanaan lean concrete yaitu :  a. Pengecoran Lean Concrete Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan melakukan pengukuran untuk memastikan luas area yang di kerjakan, kemudian patok akan dipasang untuk memudahkan dalam pemasangan bekisting. Bekisting di buat dari cetakan baja yang ditahan menggunakan besi tulangan. Bekisting harus bersih dan dilapisi pelumas sebelum beton dihamparkan. Beton yang digunakan untuk lean concrete adalah beton jadi yang dibuat dibuat di batcing plant. Beton lean concrete dari truck mixer yang telah sampai di lokasi selanjutnya harus di ambil sample terlebih dahulu untuk dilakukan uji slump sebagai control pengendalian mutu. Kemudian pengecoran lean concrete dilaksanakan dengan cara menuangkan campuran beton dari turck mixer ke tempat pengecoran LC yang telah diberi bekisting, kemudian beton di sebar/diratakan dengan menggunakan cangkul. Kemudian di padatkan dengan alat vibrator.Untuk memperhalus permukaan pengecoran dilakukan pengacian. Beton tidak boleh di cor saat hujan tanpa adanya penutup,karena air hujan akan menurunkan mutu beton.        
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b. Perawatan Lean Concrete Setelah pemadatan dilakukan dan diratakan sampai bidang dan elevasi sesuai shop drawing, lean concrete segera di curing setelah  finising selesai, untuk jangka waktu 7 hari dengan metode curing : 1. Seleruh permukaan dissemprot merata dengan bahan white pigmented curing compound 2. Dilapisi penutup dengan geotextile non woven dengan sambungan saling menindih (over lap) 3. Seluruh permukaan disemprot air secara kontinyu dan kondisi kelembaban dijaga selama masa perawatan. 4.  c. Pengujian Laboratorium Pengujian ini menggunakan silinder kuat tekan beton (Compressive strength), dengan diameter 15 cm dan tinnggi 30 cm, yang dibuat dari beton material lean concrete yang di ambil dilapangan.  3. Pekerjaan Lapisan Rigid Pavement Setelah lapisan lean concrete sudah mongering, dilakukan pengecoran rigid pavement. Untuk penghamparan rigid pavement menggunakan truk mixer sama dengan lean concrete. Tebal rigid pavement yang di hampar adalah 34 cm dengan lebar tiap lajur adalah 3,75 m dan panjang tiap segment adalah 4m. Langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan rigid pavement, yaitu :  a. Pengecoran Rigid Pavement Sebelum melakukan pengecoran rigid pavement , terlebih dahulu bersihkan permukaan lean concrete dari kotoran atau debu, kemudian dilakukan pemasangan bekisting dan pelapisan permukaan lean concrete dengan membran plastic. Pemasangan dowel (baja polos) dilakukan pada setiap sambungan melintang dengan tujuan sebagai 
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sistem penyalur beban sehingga plat yang berdampingan dapat bekerjasama tanpa terjadi penurunan yang berarti sedangkan tie bar (Baja ulir) di pasang pada sambungan memanjang dengan tujuan untuk mengikat plat agar tidak bergerak horizontal. Sebelum pengecoran , diambil benda uji beton untuk di lakukan uji slump, uji kuat tekan beton(sebagai pengendalian mutu). Panjang  setiap segmen adalah 4 meter. Pengecoran rigid pavement dilakukan dengan menuangkan beton segar langsung dari Truck Mixer yang telah sampai lokasi yang selanjutnya di sebar/diratakan dengan menggunakan cangkul pada daerah pengecoran. Kemudian pemadatan beton dilakukan dengan alat vibrator. Penyelesaian akhir perkerasan beton adalah dengan meratakan kembali permukaan beton dengan alat jidar dan dilakukan pengacian sebanyak 2 kali untuk merapikan permukaan beton. Kemudian beton yang masih dalam keadaan plastis (± 1-3 jam setelah pengecoran) diberi tekstur untuk memberi kekesatan permukaan dengan cara pembuatan alur (grooving) searah melintang dengan menggunakan sisir kawat.   b. Perlindungan dan Perawatan Rigid Pavement Setelah lapisan Rigid Pavement di cor dan di padatkan hingga diperoleh bidang dan elevasi sesuai shop drawing, hingga umur beberapa hari,beton harus dilidungi oleh faktor lingkungan antara lain : 1. Lindungi beton selama beberapa jam pertama setelah pengecoran dan pembuatan tekstur permukaan untum meminimalkan penguapan dengan membuat pelindung angin untuk mencegah retak susut plastis. 2. Untuk melindungi beton belum berusia 12 jam diperlukan bahan penutup seperti terpal,platik,atau 
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bahan lain yang sesuai sebagai perlindungan terhadap air hujan. 
Perawatan beton perlu dilakukan dengan seksama karena menentukan mutu akhir beton. Salah satu perawatannya adalah dengan menyemprotkan bahan kimia (curing compound) dengan menggunakan alat penyemprot.  c. Pekerjaan Penggergajian dan Penutup Sambungan  Penggergajian sambungan susut melintang dan memanjang harus dimulai secepat mungkin setelah beton mengeras dan sebelum terjadi keretakan. Penggergajian sambungan susut harus berurutan pada lajur-lajur yang berurutan. Setelah penggergajian, celah-celah sambungan harus di bersihkan dengan menggunakan Air Compresor lalu celah tersebut di tutup dengan bahan yang di tentukan. Kami memilih aspal untuk bahan menutup tersebut.  5.5.2.6. Pekerjaan Drainase  1. Pengukuran Pengukuran meliputi pengukuran panjang saluran elevasi dan pemasangan patok. Pengukuran dimulai dari STA 9+000 s/d 12+000.  2. Galian Tanah Galian tanah dilakukan pada bagian kanan dan kiri badan jalan sesuai dengan elevasi dan perhitungan dimensi saluran drainase. Galian dilakukan dengan menggunakan excavator. Kemudian untuk saluran drainase sendiri menggunakan beton jadi pre-cast yang sesuai dengan dimensai saluran drainase.    
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3. Pengangkutan Tanah Galian Keluar Proyek Selama excavator mengerjakan galian, tanah hasil galian langsung dibuang diluar lokasi proyek yang sudah ditentukan dengan menggunakan dump truck.  4. Pengukuran Beton pracetak U-Getter yang sudah berumur 7 hari dari pabrik dikirim ke lokasi dan di tempatkan di lokasi pemasangan terdekat. Pemindahan dari lokasi ke tempat pemasangan menggunakan forklift dengan kapasitas yang di sediakan adalah 2 kali berat material. Pemasangan beton pracetak U-getter menggunakan crane . Pemasangan dilakukan setelah corlantai kerja berumur minimal 7hari.  5.5.2.7. Pekerjaan Akhir  1. Demobilisasi Semua alat kerja yang digunakan pada akhir proyek harus segera dikembalikan ke pemberi dukungan alat agar tidak terlalu lama tidak duganakan dan mengganggu daerah sekitar.  2. Pembersihan Akhir  Setelah semua Pelaksanaan pekerjaan selesai maka kontraktor akan melakukan pembersihan akhir dimana barak kerja, kantor direksi dan lain-lain akan di bongkar dan diangkut ke luar lokasi menurut petunjuk direksi. Pembersihan ini dikerjakan pada semua bagian yang terjadi akibat efek dari pelaksanaan pekerjaan.  Pihak pelaksana bersama-sama konsultan pengawas/Direksi, PPTK/PPK dan KPA melakukan serah terima pekerjaan. Dalam jangka waktu masa pemeliharaan selama waktu yang telah ditentukan segala sesuatu yang terjadi dari hasil pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana dan harus dilakukan perawatan. 
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5.6. Rencana Anggaran Biaya Sebelum merencanakan anggaran biaya, terlebih dahulu melakukan perhitungan volume pekerjaan dan disesuaikan dengan analisa harga satuan pekerjaan.  
5.6.1. Perhitungan Volume Pekerjaan 1. Pekerjaan Persiapan a. Mobilisasi b. Pekerjaan kantor sementara (Direksi kit) Dengan desain : Panjang = 10 m Lebar = 10 m Luas  = Panjang x Lebar   = 10 m x 10 m   = 100 m2 c. Pekerjaan papan nama proyek d. Pembersihan lahan proyek , Diketahui : Panjang  = 3000 m Lebar  = 60 m Luas  = 18000 m2  
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2. Pekerjaan Tanah Perhitungan Volume timbunan tanah : 
Tabel 5. 33 Volume Pekerjaan Timbunan Tanah  
STA Tinggi lebar jarak volume 
9000 9025 2.229 60 25 3343.5 
9025 9050 2.138 60 25 3207.0 
9050 9075 2.155 60 25 3232.5 
9075 9100 2.174 60 25 3261.0 
9100 9125 2.174 60 25 3261.0 
9125 9150 2.174 60 25 3261.0 
9150 9175 2.174 60 25 3261.0 
9175 9200 2.174 60 25 3261.0 
9200 9225 2.174 60 25 3261.0 
9225 9250 2.174 60 25 3261.0 
9250 9275 2.174 60 25 3261.0 
9275 9300 2.174 60 25 3261.0 
9300 9325 2.174 60 25 3261.0 
9325 9350 2.174 60 25 3261.0 
9350 9375 2.174 60 25 3261.0 
9375 9400 2.174 60 25 3261.0 
9400 9425 2.174 60 25 3261.0 
9425 9450 2.174 60 25 3261.0 
9450 9475 2.174 60 25 3261.0 
9475 9500 2.174 60 25 3261.0 
9500 9525 2.174 60 25 3261.0 
9525 9550 2.174 60 25 3261.0 
9550 9575 2.174 60 25 3261.0 
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9575 9600 2.174 60 25 3261.0 
9600 9625 2.174 60 25 3261.0 
9625 9650 2.174 60 25 3261.0 
9650 9675 2.174 60 25 3261.0 
9675 9700 2.174 60 25 3261.0 
9700 9725 2.174 60 25 3261.0 
9725 9750 2.174 60 25 3261.0 
9750 9775 2.174 60 25 3261.0 
9775 9800 2.174 60 25 3261.0 
9800 9825 2.712 60 25 4068.0 
9825 9850 2.449 60 25 3673.5 
9850 9875 1.469 60 25 2203.5 
9875 9900 2.859 60 25 4288.5 
9900 9925 2.586 60 25 3879.0 
9925 9950 3.069 60 25 4603.5 
9950 9975 2.478 60 25 3717.0 
9975 10000 2.476 60 25 3714.0 
10000 10025 1.313 60 25 1969.5 
10025 10050 1.595 60 25 2392.5 
10050 10075 1.812 60 25 2718.0 
10075 10100 1.86 60 25 2790.0 
10100 10125 1.607 60 25 2410.5 
10125 10150 1.636 60 25 2454.0 
10150 10175 1.676 60 25 2514.0 
10175 10200 1.618 60 25 2427.0 
10200 10225 1.564 60 25 2346.0 
10225 10250 1.732 60 25 2598.0 
10250 10275 2.257 60 25 3385.5 
10275 10300 1.989 60 25 2983.5 
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10300 10325 1.737 60 25 2605.5 
10325 10350 0.658 60 25 987.0 
10350 10375 0.476 60 25 714.0 
10375 10400 0.904 60 25 1356.0 
10400 10425 0.777 60 25 1165.5 
10425 10450 0.858 60 25 1287.0 
10450 10475 1.569 60 25 2353.5 
10475 10500 0.259 60 25 388.5 
10500 10525 0.124 60 25 186.0 
10525 10550 0.813 60 25 1219.5 
10550 10575 1.65 60 25 2475.0 
10575 10600 2.702 60 25 4053.0 
10600 10625 1.352 60 25 2028.0 
10625 10650 1.383 60 25 2074.5 
10650 10675 2.662 60 25 3993.0 
10675 10700 1.523 60 25 2284.5 
10700 10725 2.903 60 25 4354.5 
10725 10750 2.815 60 25 4222.5 
10750 10775 2.897 60 25 4345.5 
10775 10800 2.664 60 25 3996.0 
10800 10825 2.621 60 25 3931.5 
10825 10850 2.581 60 25 3871.5 
10850 10875 2.559 60 25 3838.5 
10875 10900 1.197 60 25 1795.5 
10900 10925 1.277 60 25 1915.5 
10925 10950 1.277 60 25 1915.5 
10950 10975 1.277 60 25 1915.5 
10975 11000 1.277 60 25 1915.5 
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11000 11025 1.277 60 25 1915.5 
11025 11050 1.277 60 25 1915.5 
11050 11075 1.277 60 25 1915.5 
11075 11100 1.277 60 25 1915.5 
11100 11125 1.277 60 25 1915.5 
11125 11150 1.277 60 25 1915.5 
11150 11175 1.277 60 25 1915.5 
11175 11200 1.277 60 25 1915.5 
11200 11225 1.277 60 25 1915.5 
11225 11250 1.277 60 25 1915.5 
11250 11275 1.277 60 25 1915.5 
11275 11300 1.277 60 25 1915.5 
11300 11325 1.277 60 25 1915.5 
11325 11350 1.277 60 25 1915.5 
11350 11375 1.277 60 25 1915.5 
11375 11400 1.277 60 25 1915.5 
11400 11425 1.277 60 25 1915.5 
11425 11450 1.277 60 25 1915.5 
11450 11475 1.277 60 25 1915.5 
11475 11500 1.277 60 25 1915.5 
11500 11525 1.277 60 25 1915.5 
11525 11550 1.277 60 25 1915.5 
11550 11575 1.277 60 25 1915.5 
11575 11600 1.277 60 25 1915.5 
11600 11625 1.277 60 25 1915.5 
11625 11650 1.277 60 25 1915.5 
11650 11675 1.277 60 25 1915.5 
11675 11700 1.277 60 25 1915.5 
11700 11725 1.277 60 25 1915.5 
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11725 11750 1.277 60 25 1915.5 
11750 11775 1.277 60 25 1915.5 
11775 11800 1.277 60 25 1915.5 
11800 11825 1.277 60 25 1915.5 
11825 11850 1.277 60 25 1915.5 
11850 11875 1.277 60 25 1915.5 
11875 11900 1.277 60 25 1915.5 
11900 11925 1.17 60 25 1755.0 
11925 11950 2.831 60 25 4246.5 
11950 11975 2.819 60 25 4228.5 
11975 12000 2.75 60 25 4125.0 
TOTAL VOLUME 315988.5 
Sumber : Hasil Perhitungan   2.1 Pengurugan Sirtu Kelas A untuk Main Road (Drainage layer) Karena hanya perkerasan kaku yang menggunakan drainage layer jadi perhitungan timbunan seperti ini : Tebal urugan = 10 cm = 0,1 m Lebar urugan = 32,8 m Panjang urugan = 3000 m Volume Urugan = Tebal x Lebar x Panjang   = 0,1 m x 32,8 m x 3000 m   = 9840 m3  
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3. Pekerjaan Perkerasan Kaku 3.1 Pekerjaan Lean Concrete  Perhitungan Lean Concrete:  Tebal Lean Concrete = 10 cm = 0,1 m Lebar Lean Concrete = 32,8 m Panjang Lean Concrete = 3000 m Volume Lean Concrete  = Tebal x Lebar x Panjang     = 0,1 m x 32,8 m x 3000 m     = 9840 m3  
3.2 Pekerjaan Plat Beton K-350 Jadi pekerjaan beton dari proyek ini dapat di hitung sebagai berikut : Tebal Plat Beton  = 34 cm = 0,34 m Lebar Plat Beton  = 32,8 m Panjang Plat Beton = 3000 m Volume Plat Beton = Tebal x Lebar x Panjang     = 0,34 m x 32,8 m x 3000 m     = 33456 m3  
3.3 Pekerjaan Pembesian  Satuan pekerjaan (kg)  Dowel Diketahui : Diameter  = 38 mm Panjang  = 450 mm Volume 1 dowel = ¼ x π x d2 x t    = ¼ x 3,14 x 382 x 450    = 510093 mm3 Jarak antar dowel = 300 mm Jumlah dowel dalam 1 baris = 106 buah Jumlah baris = 3000 m : 4 m    = 750   
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Total kebutuhan dowel  = Jumlah dowel 1 baris x jumlah baris keseluruhan = 106 buah x 750 = 79500 buah Volume total  = Volume 1 dowel x Total dowel   = 510093 mm3  x 79500 buah   = 40,55 m3 Berat jenis baja = 7850 kg/m3 Berat volume = volume total x berat jenis      = 40,55 m3 x 7850 kg/m3   = 318317,5 kg   Tie bar Diketahui : Diameter  = 19 mm Panjang  = 780 mm Volume 1 tie bar = ¼ x π x d2 x t    = ¼ x 3,14 x 192 x 780    = 221040,3 mm3 Jarak antar  tie bar = 500 mm = 50cm = 0,5 m  Jumlah dowel dalam 1 baris  = Jarak total : jarak antar tie bar = 3000 m : 0,5 m = 6000 buah  Jumlah baris = 7  Total kebutuhan tie bar  = Jumlah tie bar 1 baris x jumlah baris keseluruhan  = 6000 buah x 7  = 42000 buah Volume total  = Volume 1 tie bar x Total tie bar    = 221040,3  mm3  x 42000 buah   = 9283692600mm3   = 9,28 m3 
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Berat jenis baja = 7850 kg/m3 Berat volume = volume total x berat jenis = 9,28 m3 x 7850 kg/m3 = 72848 kg  Jadi ,volume total pembesian untuk proyek ini adalah : Volume total = Berat Volume Dowel + Berat Volume Tie Bar = 318317,5 kg + 72848 kg = 10679,5 kg  4. Pekerjaan Drainase  4.1 Galian Drainase Diketahui : Panjang galian   = 3000 m Lebar galian  =  1,6 m Kedalaman galian  =  1,6 m Volume  = (Panjang x Lebar x Tinggi ) x 2    = (3000 m x 1.6 m x 1.6 m ) x 2    = 15360 m3   
4.2 Pemasangan Box Culvert U-getter Diketahui : Panjang saluran   = 3000 m Panjang box culvert = 1 m Lebar box culvert  = 1.5 m Tinggi box culvert  = 1,5 m Jumlah box culvert  = 3000 : 1      = 3000 x 2 (Kanan- Kiri)     = 6000 Unit    
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4.3 Pemasangan Pipa PVC 5” Diketahui : Panjang jalan   = 3000 m Jarak tiap pipa  = 5 m Jumlah potongan pipa  = 3000 m : 5 m     = 600 x 2 (kanan-kiri)     =1200 m2 Panjang pipa   = 2 m Pipa yang di pakai  = 1200 m2  x 2 m     = 2400 m3  
5.6.2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Perhitungan rencana anggaran biaya dilakukan dengan menggunakan acuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan tahun 2016 Tabel 5. 34 Rencana Anggaran Biaya 
 Sumber : Analisa Harga Satuan Pokok 2016, Perubahan III  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  6.1. Kesimpulan  
Sesuai dengan hasil perhitungan yang kami rencanakan pada Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya bagian Main Road dengan menggunakan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) tipe Beton semen Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT) pada STA 09+000 s/d STA 12+000 dengan total panjang jalan sebesar 3 Km, menghasilkan kesimpulan sebagai Berikut : 1. Dari hasil analisa geometric yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah sama dengan data yang diperoleh. 2. Perencanaan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya pada main road menggunakan perkerasan kaku tipe Beton semen Bersambung Tanpa Tulangan, dengan mutu beton K-350 untuk lapisan perkerasan kaku, setebal  34  cm. Sambungan yang digunakan berupa Tie bar dengan diameter 19mm dan panjang 78cm untuk sambungan memanjang dan Dowel dengan diameter 38mm dengan panjang 45cm untuk sambungan meintang, tanpa ruji. Dibagi 4 m untuk tiap-tiap segmentnya. 3. Perencanaan saluran tepi drainase berupa galian yang kemudian dipasangan dengan Box Culvert ber ukuran 100 cm x 50 cm. 4. Dari hasil perhitungan analisa kapasitas jalan Main Road yang direncanakan adalah 6/2D dengan lebar 3,75 m per lajur dan diperoleh nilai DS < 0,75 hingga tahun 2041.    
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6.2. Saran 
Dari hasil kesimpulan diatas, ada bebrapa hal yang perlu diprhatikan, yaitu : 1. Sesuai dengan hasil perhitungan analisa kapasitas jalan Main Road yang direncanakan adalah 6/2D dengan lebar 3,75 m pada awal umur rencana yaitu 2018, DS bernilai 0,259 dimana angka tersebut memenuhi persyaratan DS < 0,75. Namun pada tahun 2041 nilai DS sudah mencapai 0,756 dimana angka tersebut sudah melebih persyaratan DS > 0,75. Sehingga pada tahun 2041 keatas perlu dilakukan upaya untuk menutunkan kembali nilai DS, misalnya dengan melebarkan kembali jalan tersebut.   
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               ( Halaman Ini Sengaja Dikosongkan )        
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Tikungan STA 9+307,896 ( Spiral-Circle-Spiral)Diperoleh data perencanaan dari DED Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya :Rc = 900 mLs = 130V = 80 km/jam∆ = 58,014E = 4%F = 0,14
Ø Menentukan nilai R minNilai R min  dapat dihitung dengan persamaan :R min = V2 / [127 x (emaks + fmaks)}R min = 80 / [127 x (0,04 + 0,14)}R min = 279,965 mSyarat = Rmin<R rencana  (OK)                         =  279,965m < 900m  (OK)Ø Menentukan Nilai XsNilai Xs  dapat dihitung dengan persamaan :Xs = Ls x (1-Ls2 / 40 x Rc2)Xs = 130 m x (1- 1302 / 40 x (900m) 2)Xs = 129,93 mØ Menentukan nilai YSNilai Ys  dapat dihitung dengan persamaan :Ys                     = Ls2 / 6 x RcYs = 1302 / 6 x 900Ys = 3,13 mØ Menentukan nilai θsNilai θs  dapat dihitung dengan persamaan :θs = {(90 x Ls) / (π x Rc)}θs = {(90 x 130) / (3,14 x 900)}θs = 4,140Ø Menentukan nilai pNilai p  dapat dihitung dengan persamaan :p =  (Ls2 / 6 x Rc)- Rc(1-Cos θs )p =  (1302 / 6 x 900) - 900(1-Cos 4,140 )p =  0,78 mØ Menentukan nilai kNilai k  dapat dihitung dengan persamaan :k = Ls - (Ls2/ 40 x R2) - (R x Sin θs )k = 130 - (1302/ 40 x 9002) - (900 x Sin 4140 )k = 64,99 mØ Menentukan nilai TsNilai Ts  dapat dihitung dengan persamaan :Ts = [(Rc + P) tan 0,5 ∆] + KTs = [(900m + 0,78 m) x tan (0,5 x 58,014)] + 64,99 mTs =564,44
Kontrol TSTs perhitungan = Ts lapangan564,44 m = 564,44 m (Ok)
Ø Menentukan nilai EsNilai Es  dapat dihitung dengan persamaan :Es = [(Rc + P) sec 0,5 ∆] - RcEs = [(900m + 0,78 m) sec (0,5 x 58,014)] -900 mEs =  129,98 mØ Kontrol EsTs perhitungan = Ts lapangan129,98 m = 129,98 m (Ok)Ø Menentukan nilai LcNilai Lc  dapat dihitung dengan persamaan :Lc = (Δ - 2 Ɵs / 180 ) x π x RcLc = (58,014 - 2 4,14 / 180 ) x 3,14 x 900Lc =  780,82mØ Kontrol LcTs perhitungan = Ts lapangan780,8236 m = 780,8 mØ Menentukan nilai L totalNilai Ltotal dapat dihitung dengan persamaan :Ltotal = Lc + 2LsLtotal = 780,82 m + 2 (130 m)Ltotal = 1040,82 mØ Kontrol LtotalLtotal perhitungan = Ltotal Lapangan1040,82 m = 1040,82 m (Ok)Ø KontrolSpiral-Circle-Spiral dapat di kontrol dengan :Ltotal < 2Ts1040,82 m <2 x 564,44 m1040,82 m <1128,88 m (Ok)
Alinyement  Horizontal 1 (STA 9 + 307,896 )
Diagram Superelevasi Alinyment Horizontal 1
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Tikungan STA 9+307,896 ( Spiral-Circle-Spiral)Diperoleh data perencanaan dari DED Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya :Rc = 1200 mLs = 105V = 80 km/jam∆ = 40,397E = 3%F = 0,14
Ø Menentukan nilai R minNilai R min  dapat dihitung dengan persamaan :R min = V2 / [127 x (emaks + fmaks)}R min = 80 / [127 x (0,03 + 0,14)}R min = 296,433 mSyarat = Rmin<R rencana  (OK)                         =  296,433 m < 900 m  (OK)Ø Menentukan Nilai XsNilai Xs  dapat dihitung dengan persamaan :Xs = Ls x (1-Ls2 / 40 x Rc2)Xs = 105 m x (1- 1052 / 40 x (1200 2)Xs = 104,97 mØ Menentukan nilai YSNilai Ys  dapat dihitung dengan persamaan :Ys                     = Ls2 / 6 x RcYs = 1052 / 6 x 1200Ys = 1,531 mØ Menentukan nilai θsNilai θs  dapat dihitung dengan persamaan :θs = {(90 x Ls) / (π x Rc)}θs = {(90 x 105) / (3,14 x 1200)}θs = 2,507Ø Menentukan nilai pNilai p  dapat dihitung dengan persamaan :p =  (Ls2 / 6 x Rc)- Rc(1-Cos θs )p =  (1052 / 6 x 1200) - 1200(1-Cos 2,5070 )p =  0,383 mØ Menentukan nilai kNilai k  dapat dihitung dengan persamaan :k = Ls - (Ls2/ 40 x R2) - (R x Sin θs )k = 105 - (1052/ 40 x 12002) - (900 x Sin 4140 )k = 52,50 mØ Menentukan nilai TsNilai Ts  dapat dihitung dengan persamaan :Ts = [(Rc + P) tan 0,5 ∆] + KTs =[(1200 m + 0,383 m) x tan (0,5 x 40,397)] + 52,50 mTs =494,12
Kontrol TSTs perhitungan = Ts lapangan494,12 m = 494,12 m (Ok)
Ø Menentukan nilai EsNilai Es  dapat dihitung dengan persamaan :Es = [(Rc + P) sec 0,5 ∆] - RcEs =[(1200 m + 0,383 m) sec (0,5 x 40,397)] -1200 mEs = 79,04 mØ Kontrol EsTs perhitungan = Ts lapangan79,04 m = 79,04 m (Ok)Ø Menentukan nilai LcNilai Lc  dapat dihitung dengan persamaan :Lc = (Δ - 2 Ɵs / 180 ) x π x RcLc = (40,397- 2 2,507 / 180 ) x 3,14 x 1200Lc =  740,70mØ Kontrol LcTs perhitungan = Ts lapangan740,70  m = 740,70 mØ Menentukan nilai L totalNilai Ltotal dapat dihitung dengan persamaan :Ltotal = Lc + 2LsLtotal = 740,70m + 2 (105 m)Ltotal = 950,70 mØ Kontrol LtotalLtotal perhitungan = Ltotal Lapangan950,70 m = 950,70 m (Ok)Ø KontrolSpiral-Circle-Spiral dapat di kontrol dengan :Ltotal < 2Ts950,70 m <2 x 564,44 m950,70  m <1128,88 m (Ok)
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PLV(9080.562) X1(9102.06) PPV(9123.557) X3(9123.56) PLV(9166.552)
G1 = 0,15%
G2 = 3%
Elevasi(9.797) Elevasi(9.906)+0.08
Elevasi(10.168)+0.306
Elevasi(10.583)+0.08
Elevasi(11.152)
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Elevasi(14.591) Elevasi(16.110)-0.506
Elevasi(16.616)Elevasi(16.489)-0.13
Elevasi(15.477)-0.13
PLV(9281.211) X1(9314.96) PPV(9348.706) X3(9382.45) PTV(9416.201)
Alinyement  Vertikal 1 STA 9+123,557
Elevasi(14.591)Elevasi(16.110)-0.506
Elevasi(16.616) Elevasi(16.489)-0.13
Elevasi(15.477)-0.13
PTV(9595.304)X3(9561.56)PPV(9527.806)X1(9494.06)PLV(9460.308)
X3(9823.20)
Elevasi(9.892)
PPV(9799.447)X1(9775.70)PLV(9751.949) PTV(9751.949)
Elevasi(9.264)+0.08
Elevasi(8.805)+0.338
Elevasi(8.587)+0.08
Elevasi(8.538)
PLV(10288.937) X1(10313.94) PPV(10338.936) X3(10363.94) PTV(10388.935)
Elevasi(9.201) Elevasi(9.229)-0.01
Elevasi(9.239)-0.037
Elevasi(9.229)-0.01
Elevasi(9.201)
Alinyement  Vertikal 2 STA 9+348.706
Alinyement  Vertikal 3 STA 9+527.806
SKALA 1 : 12.5 SKALA 1 : 12.5
SKALA 1 : 12.5 Alinyement  Vertikal 4 STA 9+799.447SKALA 1 : 12.5
Alinyement  Vertikal 5 STA 10+338
SKALA 1 : 12.5
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Elevasi(14.591) Elevasi(16.110)-0.506
Elevasi(16.616)Elevasi(16.489)-0.13
Elevasi(15.477)-0.13
PLV(11125.625) X1(11159.38) PPV(11193.127) X3(11226.88) PTV(11260.629)
Elevasi(14.591)Elevasi(16.110)-0.506
Elevasi(16.616) Elevasi(16.489)-0.13
Elevasi(15.477)-0.13
PTV(11570.858)X3(11537.11)PPV(11503.355)X1(11469.60)PLV(11435.852)
PPV(10919.436) PTV(10966.939)PLV(10871.933) X1(10895.68) X3(110943.19)
Elevasi(9.830)Elevasi(9.202)-0.08
Elevasi(8.743)-0.338
Elevasi(8.525)-0.08
Elevasi(8.476)
PPV(11776.144)PLV(11728.640) PTV(11823.648)X3(11799.90)X1(11752.39)
Elevasi(9.857) Elevasi(9.229)-0.08
Elevasi(8.770)-0.338
Elevasi(8.552)-0.08
Elevasi(8.503)
Alinyement  Vertikal 6 STA 10+919.436
SKALA 1 : 12.5 Alinyement  Vertikal 7 STA 11+193.127
SKALA 1 : 12.5
Alinyement  Vertikal 8 STA 11+503.355
SKALA 1 : 12.5 Alinyement  Vertikal 9 STA 11+776.144SKALA 1 : 12.5
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton K-350,t = 30 cmLean Concrete K-125,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarka
Urugan Tanah
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200 50 350 1002650
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375 375 350
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2005035010026 50
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230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
Potongan Melintang1 : 200
Potongan Melintang
2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 2%
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Potongan Melintang Fly Over
1 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
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Marka
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200 50 350 1002650 350
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Rigid Pavemet , K-350
Lean Concrete, K-125
Sirtu Kelas A (Drainage Layer)
Tanah Urug
34 cm
10 cm
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Detail Rigid Pavement
1 : 10
Cat Anti KaratDowel ø38 , L= 45Cm,Jarak 30 Cm
Expansion cap ,Tipe PVC
45
Rigid Pavement ,K-350
17
17
0.2
Filler
Joint Sealent
34
Rigid Pavement ,K-350
17
17
Cat Anti KaratDowel D-19 , L= 78 Cm,Jarak 50 Cm
78
Joint Sealent
Detail Dowel Rigid Pavement
1 : 25
Detail Tie Bar Rigid Pavement
1 : 25
Detail Gambar
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375
350
3 @ Lajur Cepat
400
Dowel,ϴ38-300
Tie Bar,D19-500
Bahu Jalan + Kerb
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan + Kerb
Tulangan Rigid Pavement
1 : 200
400 400 400 400
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350
375
375
490
Gambar Tulangan
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Detail Saluran Drainase
150
15017 17
17
17
Potongan Melintang Saluran Drainase1 : 20 Potongan Memanjang Saluran Drainase1 : 20
100
150
17
17
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NAMA MAHASISWA
BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
JUMLAH GAMBAR
SHOFTA GALIH JATMIKO
3114030138
CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
GAMBAR ARAH ALIRAN
SKALA 1: 100
Arah aliran dan Catchment area
40
STA 09+650STA 09+700STA 09+750
STA 09+850
STA 09+950STA 10+000STA 10+050
STA 09+900
STA 10+100STA 10+150STA 10+200STA 10+250STA 10+300STA 10+350STA 10+400STA 10+450STA 10+500STA 10+550
STA 10+600
STA 10+650
STA 09+800
STA 11+300STA 11+350STA 11+400STA 11+450STA 11+500STA 11+550STA 11+600STA 11+650STA 11+700STA 11+750STA 11+800STA 11+850STA 11+900STA 11+950STA 12+000
SALURAN KALIBOKOR
STA 09+000
KALI WONOKROMO
123.557
10.191
990.23
471
228.82
961.6
Sawah
Sawah
Sawah
Sawah
Sawah
Sawah
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DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
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Detail Saluran Pipa PVC
Detail Pipa PVC 5" Pada Kerb1 : 5
Detail Saluran Pipa PVC1 : 20
60
3020
25
15
Detail Pipa PVC 5"1 : 2
Kerb
Pipa PVC 5"
Rigid Pavement 34 cm
Lapisan LC 10 cm
Sirtu Kelas A (Drainage Layer)
Urugan Tanah
14
0.54
DiameterInch Cm Tebal Dinding(cm)
5" 14 0.54
Kerb
Pipa PVC 5"
12 40
REVISI
NO GAMBAR UNIT
NO
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DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
FTSP - ITS
DOSEN ASISTENSI
Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
700
2 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
222.9
Potongan Melintang STA 09 + 000
1 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
3%
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
215.5
Potongan Melintang STA 09 + 050
1 : 200
Potongan Melintang
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 1001 : 200
14
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 1501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
JUMLAH GAMBAR
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CM
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FTSP - ITS
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Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 2001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 2501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 3001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 3501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 4001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 4501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
JUMLAH GAMBAR
3114030138
CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
TUGAS AKHIR
JUDUL GAMBAR
PROGRAM STUDI 
DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
FTSP - ITS
DOSEN ASISTENSI
Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 5001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 5501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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SHOFTA GALIH JATMIKO
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Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 6001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 6501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 9 + 7001 : 200
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
226.2
Potongan Melintang STA 9 + 7501 : 200 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
MarkaMarkaMarkaMarka
40
375 35050
11250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan40
375350 50
11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
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Potongan MelintangPotongan Melintang STA 9 + 8001 : 200
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DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
FTSP - ITS
DOSEN ASISTENSI
Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
1 : 200 Potongan MelintangPotongan Melintang STA 09 + 850
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.469
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
2.586
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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NAMA MAHASISWA
1 : 200
Potongan Melintang
1 : 200
Potongan Melintang STA 09 + 9001 : 200
Potongan Melintang STA 09 + 950
Potongan Melintang STA 10 + 000
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
2.478
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.313
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
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NAMA MAHASISWA
1 : 200
Potongan Melintang
1 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 0501 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 100
Potongan Melintang STA 10 + 150
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.812
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.607
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.676
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
24
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Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
1 : 200
Potongan Melintang
1 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 2001 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 250
Potongan Melintang STA 10 + 300
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.564
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.676
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.737
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
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BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
JUMLAH GAMBAR
3114030138
CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
TUGAS AKHIR
JUDUL GAMBAR
PROGRAM STUDI 
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SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
1 : 200
Potongan Melintang
1 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 3501 : 200
Potongan Melintang STA 10 + 400
Potongan Melintang STA 10 + 450
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
1.569
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
0.476
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 350 10026
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
0.777
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
50
200
50
50
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SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
124
Potongan Melintang STA 10 + 500
1 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350
50
200
50
35010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
165Potongan Melintang STA 10 + 550
1 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
135.2
Potongan Melintang
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
Potongan Melintang STA 10 + 600
1 : 200 27 40
NO REVISI
TUGAS AKHIR
JUDUL GAMBAR
PROGRAM STUDI 
DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
FTSP - ITS
DOSEN ASISTENSI
Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
NO GAMBAR
3114030138
UNIT
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BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
NAMA MAHASISWA
JUMLAH GAMBAR
CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
Potongan Melintang
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
266.2
Potongan Melintang STA 10 + 6501 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
290.3
Potongan Melintang STA 10 + 7001 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
289.7
Potongan Melintang STA 10 + 7501 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
28 40
NO REVISI
TUGAS AKHIR
JUDUL GAMBAR
PROGRAM STUDI 
DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL 
FTSP - ITS
DOSEN ASISTENSI
Ir. RACHMAD BASUKI,MS.
NO GAMBAR
3114030138
UNIT
SHOFTA GALIH JATMIKO
BANGUNAN TRANSPORTASI 2014
NAMA MAHASISWA
JUMLAH GAMBAR
CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
Potongan Melintang
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
262.1
Potongan Melintang STA 10 + 8001 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
255.9
Potongan Melintang STA 10 + 8501 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
127.7Potongan Melintang STA 10 + 9001 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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SHOFTA GALIH JATMIKO
NAMA MAHASISWA
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 10 + 9501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 0001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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JUMLAH GAMBAR
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DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 0501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 1001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 1501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 2001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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NAMA MAHASISWA
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 2501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 3001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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JUMLAH GAMBAR
CM
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3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 3501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 4001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 4501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 5001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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NAMA MAHASISWA
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 5501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 6001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
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CM
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3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 6501 : 200
Potongan Melintang STA 11 + 7001 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
37 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
263.1
Potongan Melintang STA 11 + 8001 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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SHOFTA GALIH JATMIKO
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CM
DHIO DWINOFIANSYAH PUTRA
3114030157
Potongan Melintang
Potongan Melintang STA 11 + 7501 : 200
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Plat Beton,t = 30 cmLean Concrete,t = 10 cmUrugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka
Marka
Marka
Marka
200 50 350 1002650 350
7002 @ Lajur Lambat
2005035010026 50350
7002 @ Lajur Lambat
350
5011250
375 375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan375350
50 11250
375375
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan 230
Pemisah Jalan
375
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
127.7
38 40
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
270.5
Potongan Melintang STA 11 + 8501 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
117Potongan Melintang STA 11 + 9001 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
281.9
Potongan Melintang STA 11 + 9501 : 200
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
BIBLIO CAD
DHIO DWISHOFTA
Lean Concrete K-125,t = 10 cm
Plat Beton K-350,t = 30 cm
Urugan Sirtu Kelas A, t = 10 cm
Marka MarkaMarka
Urugan Tanah
375 350 5020 50 350 1002650
11250
375 375 350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
375350502 05035010026 50
11250
375375350
3 @ Lajur Cepat
Bahu Jalan
7002 @ Lajur Lambat
230
Pemisah Jalan
Pipa PVC5"Drainase U-Getter 1.4 x 1.4
Pemiasah Jalan (Barier)
267
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2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
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